

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08**

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER – EPP  
RUA TERESINA, 76 – SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR  
46 3563 2121  
CNPJ 07.426.663/0001-11

SANTO A DO SUDOESTE, 24 DE DEZEMBRO DE 2019.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 11/2019

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 299.787,76 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 (NOVENTA) dias, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (NOVENTA) DIAS, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.


Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos de prazos e execução constantes no edital TP nº 11/2019 PMSAS.

Atenciosamente.

  
ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
RG 6661272-4  
CREA-SC 718685/D

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5  
RG 6661272-4



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PARANÁ

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

ART Nº:

REG. CREA: 27.448/D

PÁGINA: 1 DE 5

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blick  
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1  
 DATA: 06/12/2019

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR  
 LEVANTAMENTO Nº: 05  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

REG. CREA: 27.448/D

PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	250,00	0,40	0,83	1,23	512,50	795,00	307,50	1.307,50
	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	250,00	1,65	2,35	4,00	412,50	587,50	1.000,00	
2		<b>INFRA ESTRUTURA</b>									
	AUX 0643	DESMONTE E TRANSPORTE MANUAL DE TERRA - EXEC.	M3	15,00	15,00	30,00	45,00	225,00	450,00	675,00	11.046,85
	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPA + 20KG CA-50/M3	M	44,00	21,50	27,50	49,00	946,00	1.210,00	2.156,00	
	AUX 2030	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES, CONCRETO 25MPA LANÇADO E ADENSADO, INCLUIDO FORMAS REAP. 2X - FORNEC. E EXEC.	M3	5,98	750,00	401,00	1.151,00	4.485,00	2.397,98	6.882,98	
	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	17,50	17,50	35,00	52,50	306,25	612,50	918,75	
	AUX 1026	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME 1/2 VEZ C/ ASFALTO MODIFICADO 2 DENMÃOS	M	95,20	1,85	2,50	4,35	176,12	238,00	414,12	
3		<b>ALVENARIA</b>									
	AUX 0689	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	285,60	25,00	30,00	55,00	7.140,00	8.568,00	15.708,00	17.733,00
	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	50,00	28,50	12,00	40,50	1.425,00	600,00	2.025,00	
4		<b>SUPRA ESTRUTURA</b>									
	AUX 2031	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	8,18	1.150,00	605,00	1.755,00	9.407,00	4.948,90	14.355,90	14.355,90
5		<b>COBERTURA E LAJE</b>									
	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA	M2	307,28	60,00	15,50	75,50	18.436,80	4.762,84	23.199,64	45.838,85
	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	11,00	505,00	405,00	910,00	5.555,00	4.455,00	10.010,00	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBALUVAS LOTES 7 E 8 QU  
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR

ORGÃO: PMSAS  
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

ART Nº:  
REG. CREIA: 27.448/D

PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Bilek  
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1  
DATA: 06/12/2019

LEVANTAMENTO Nº: 05  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PÁGINA: 2 DE 5

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	92543	TRAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	307,28	7,10	2,40	9,50	2.181,69	737,47	2.919,16
	94448	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	307,28	22,85	8,75	31,60	7.021,35	2.688,70	9.710,05
6		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>4.011,84</b>	<b>2.211,25</b>	<b>6.223,09</b>
	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,00	2,37	4,37	400,00	474,00	874,00
	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	1,95	0,75	2,70	390,00	150,00	540,00
	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,85	0,98	3,83	570,00	196,00	766,00
	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	4,85	1,95	6,80	485,00	195,00	680,00
	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	3,35	3,75	7,10	73,70	82,50	156,20
	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	6,15	7,70	13,85	184,50	231,00	415,50
	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	22,34	25,55	47,89	22,34	25,55	47,89
	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	10,85	1,80	12,65	108,50	18,00	126,50
	91953	INTERUPUTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	10,55	7,45	18,00	63,30	44,70	108,00
	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	13,50	14,50	28,00	337,50	362,50	700,00
	AUX 2158	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - COMPLETA, COM LÂMPADA E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	76,50	24,00	100,50	1.377,00	432,00	1.809,00
7		<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						<b>5.036,95</b>	<b>4.171,20</b>	<b>9.208,15</b>

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blich  
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEUI/PRED (FEBREIRO/2017) VERSÃO 1.1  
DATA: 06/12/2019

ENDEREÇO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU  
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR  
LEVANTAMENTO Nº: 05  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

ART N.º:  
REG. CREA: 27.448/D

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS  
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO

PÁGINA: 3 DE 5

PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	5,00	40,50	61,00	101,50	202,50	305,00	507,50
	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	32,50	27,00	59,50	3.250,00	2.700,00	5.950,00
	aux 3083	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO 60X60X100CM, C/ FUNDO, TAMPA E PLACA EM CA - FORNEC. E INST.	UN	1,00	365,00	325,00	690,00	365,00	325,00	690,00
	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	3,00	14,55	5,00	19,55	43,65	15,00	58,65
	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	735,00	495,00	1.230,00	735,00	495,00	1.230,00
	AUX 1215	SUMIDOURO EM ALVENARIA Ø1,5 M H=2,00 M, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	1,00	415,00	325,00	740,00	415,00	325,00	740,00
	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	6,45	1,55	8,00	25,80	6,20	32,00
	8	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>48.277,91</b>	<b>33.250,03</b>	<b>81.527,94</b>
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	571,20	1,45	1,35	2,80	828,24	771,12	1.599,36
	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	307,28	5,65	0,65	6,30	1.736,13	199,73	1.935,86
	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	878,48	6,75	10,00	16,75	5.929,74	8.784,80	14.714,54
	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	571,20	4,00	4,15	8,15	2.284,80	2.370,48	4.655,28
	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	250,00	82,00	63,50	145,50	20.500,00	15.875,00	36.375,00

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação





SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Bick  
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1  
DATA: 06/12/2019

PROTÓCOLO Nº:  
ENDEREGO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU  
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR  
LEVANTAMENTO Nº: 05  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

ORGÃO: PMSAS  
TIPO DE OBRA: AMPLIAÇÃO  
ART Nº:  
REG. CREA: 27.448/D

PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	250,00	20,55	10,55	31,10	5.137,50	2.637,50	7.775,00
	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	250,00	35,50	5,45	40,95	8.875,00	1.362,50	10.237,50
	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	108,60	27,50	11,50	39,00	2.986,50	1.248,90	4.235,40
9		<b>ESQUADRIAS</b> KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	4,00	400,00	155,00	555,00	1.600,00	620,00	2.220,00
	91327	DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	48,40	695,00	41,50	736,50	33.638,00	2.008,60	35.646,60
	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	48,40	105,00	9,10	114,10	5.082,00	440,44	5.522,44
	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	48,40						
10		<b>PINTURA</b>						<b>6.591,52</b>	<b>3.605,40</b>	<b>10.196,92</b>
	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	16,80	6,85	7,45	14,30	115,08	125,16	240,24
	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	76,80	10,55	11,00	21,55	810,24	844,80	1.655,04
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	571,20	6,45	3,00	9,45	3.684,24	1.713,60	5.397,84
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	307,28	6,45	3,00	9,45	1.981,96	921,84	2.903,80
11		<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>						<b>7.100,00</b>	<b>68,00</b>	<b>7.168,00</b>
	AUX 1760	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETOIRA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=1700 X PROF=1300 X ALT=450 MM	UN	2,00	3.550,00	34,00	3.584,00	7.100,00	68,00	7.168,00

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SIMPLIFICADA COM DESONERAÇÃO

PROTOCOLO Nº:

ENDEREGO: RUA TEREZINA - BAIRRO EMBAUVAS LOTES 7 E 8 QU

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR

LEVANTAMENTO Nº: 05

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

REG. CREA: 27.448/D

PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: Ampliação Escola Guilherme Blick  
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1  
DATA: 06/12/2019

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
12	9537	LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,00	0,85	2,15	3,00	212,50 212,50	537,50 537,50	750,00 750,00

*Alexandre E. Schreiner*  
Engenheiro CIVIL CREA / PR 71868/5  
RG 6661272-4

PÁGINA: 5 DE 5

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação





GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRORRIO: Ampliação Escola Guilherme BII  
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDESTE  
EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIC

DATA: 06/12/19  
TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO  
PROTOCOLO:  
PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		150		180		PRÓXIMO PERÍODO		VALOR PLANO R\$/M²	
			VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO	VALOR	% NO PERÍODO		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	1.575,80	100,00%													1.575,80	1.307,50
02	INFRA ESTRUTURA	0,00%	13.313,66	100,00%													13.313,66	11.046,85
03	ALVENARIA	0,00%	6.411,54	30,00%	14.960,27	70,00%											21.371,81	17.733,00
04	SUPRA ESTRUTURA	0,00%			17.301,73	100,00%											17.301,73	14.355,90
05	COBERTURA E LAJE	0,00%			55.244,98	100,00%											55.244,98	45.838,85
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	2.250,02	30,00%	2.250,02	30,00%	3.000,03	40,00%									7.500,07	6.223,09
07	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	0,00%	3.329,30	30,00%	3.329,30	30,00%	4.439,06	40,00%									11.097,66	9.208,15
08	REVESTIMENTOS	0,00%			68.780,23	70,00%	29.477,24	30,00%									52.292,47	81.527,94
09	ESQUADRIAS	0,00%					52.292,47	100,00%									52.292,47	43.389,04
10	PINTURA	0,00%					12.289,33	100,00%									12.289,33	10.196,92
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	0,00%					8.638,87	100,00%									8.638,87	7.168,00
12	LIMPEZA GERAL	0,00%					903,90	100,00%									903,90	750,00
13		0,00%																
14		0,00%																
15		0,00%																
16		0,00%																
17		0,00%																
18		0,00%																
19		0,00%																
20		0,00%																
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			26.880,33	8,97%	161.886,53	53,39%	111.040,91	37,04%									299.787,76	248.745,24
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS						53,39%												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			26.880,33	8,97%	188.746,86	62,96%	299.787,76	100,00%	299.787,76	100,00%	299.787,76	100,00%	299.787,76	100,00%	299.787,76	100,00%		

*Assinatura*  
**Assessoria de Engenharia**  
 Engenheiro Civil I CREA / PR 7180915  
 RG 66612724



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES “A” e “B”**

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2019

OBJETO: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK*

Aos vinte e quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor(a) ELIANE BRUM e membros os (as) Senhores (as) ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI e LUANA SEBEN FIORENTIN reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 20.285/2019 para proceder ao recebimento dos envelopes nº “A” e “B” entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Tomada de Preço nº 11/2019. Apresentaram-se como proponentes as empresas PLANO ENGENHARIA LTDA EPP, BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP, ANA PAULA MIRANDA EIRELI, BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME e GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME. Estavam presentes nas sessão o senhor FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL representante da empresa ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, o senhor DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI representante da empresa BORSATTI ENGNHARIA EIRELI, o senhor GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO representante da empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME, o senhor BRUNO HENRIQUE LANZARINI, representante da empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME. Também fizeram parte da sessão os servidores Maicon Camargo de Souza e Cesar Augusto Ortega, ocasião em que a presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes “A” e “B” pela comissão de licitação e pelos presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes “A” contendo a documentação de habilitação que foi submetida ao exame e rubrica pelos membros da comissão de licitação e pelos representantes. Após análise da documentação das proponentes, foi verificado que a empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME apresentou Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União vencida, conforme direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, e a Lei Complementar nº 147/2014 poderia apresentar a Certidão Negativa atualizada no prazo de 05 (cinco) dias, no entanto a empresa teve alteração contratual no capital social e Certidão Simplificada e apresentou a certidão de Registro da empresa no CREA sem a devida alteração, sendo desta forma considerada INABILITADA, as demais empresas apresentaram documentação em conformidade com o edital de licitação e a comissão de licitação considerou as mesmas HABILITADAS. o representante da empresa BRUNO HENRIQUE LANZARINI ME abdicou do prazo recursal no ato do certame e as demais empresas apresentaram o termo de renúncia e não houve contraposição à decisão de habilitação, a Presidente acordou com as proponentes que tal fato fica registrado em ata e que, em ato contínuo, será aberto o envelope “B” contendo a proposta de preços. A seguir procedeu-se a abertura do mesmo, lendo-se em voz alta o preço unitário e global e prazo de execução e de validade da proposta a saber: proponente PLANO ENGENHARIA LTDA, R\$ 279.978,88 (Duzentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e oito





Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

reais e oitenta e oito centavos), a proponente BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, R\$ 276.368,42 (Duzentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), a proponente GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME, R\$ 270.848,60 (Duzentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), a proponente CONSTRUTORA ANA PAULA EIRELI, R\$ 278.994,24 (Duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), a proponente ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, R\$ 297.364,84 (Duzentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a proponente ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP, R\$ 299.787,76 (Duzentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos). O representante da empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP PARTICIPAOU DA ABERTURA DO ENVELOPE DE PREÇOS. As propostas foram rubricadas pela Presidente da Comissão de Licitação e demais membros, pelos representantes das proponentes presentes. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e publicado em jornal oficial, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pela presidente e membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.

ELIANE BRUM – Presidente

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGLIONI – Secretária

LUANA SEBEN FIORENTIN – Membro



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO**

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019.

OBJETO:) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME BLICK

A comissão de licitação constituída pela portaria nº 20.285/2019 comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preços nº 011/2019, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu habilitar e classificar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
1	GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME	270.848,60 (Duzentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
2	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI	276.368,42 (Duzentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
3	CONSTRUTORA ANA PAULA EIRELI	278.994,24 (Duzentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)
4	PLANO ENGENHARIA LTDA	279.978,88 (Duzentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
5	ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	297.364,84 (Duzentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
6	ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER EPP	299.787,76 (Duzentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos)

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, 24 de dezembro de 2019.

ELIANE BRUM

Presidente da Comissão de Licitações

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGKIONI

Membro

LUANA SEBÉN FIORENTIN

Membro

ENTIDADE DE PUBLICAÇÃO
DATA: 27/12/2019
JORNAL: Amp
EDIÇÃO: 1935
Departamento de Licitação

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 26/12/2019
JORNAL: TRIBUNA REGIONAL
EDIÇÃO: 1646
Departamento de Licitação