



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL | DATA: 30/03/22
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | TIPO OBRA: REFORMA
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO | PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS	
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)	18,75%	20.802,80	50,00%	20.802,80	50,00%									41.605,60	41.605,60
02	CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS ALAMBRADOS	6,62%	14.688,84	100,00%											14.688,84	14.688,84
03	DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES	0,35%	775,80	100,00%											775,80	775,80
04	PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM	5,96%	13.231,68	100,00%											13.231,68	13.231,68
05	TELA DE ALAMBRADO	7,41%	8.218,20	50,00%	8.218,20	50,00%									16.436,40	16.436,40
06	SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN)	0,31%	343,57	50,00%	343,57	50,00%									687,14	687,14
07	ENTRADA DO VESTIÁRIO 2X	9,81%			10.886,56	50,00%	10.886,56	50,00%							21.773,12	21.773,12
08	DEMOLIÇÃO CABINE ARBITROS	0,12%			258,60	100,00%									258,60	258,60
09	CONSTRUÇÃO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS + BANCOS	6,61%					7.336,19	50,00%	7.336,19	50,00%					14.672,37	14.672,37
10	DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M	0,89%			1.965,36	100,00%									1.965,36	1.965,36
11	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X 2,20	24,80%			16.507,98	30,00%	19.259,31	35,00%	19.259,31	35,00%					55.026,61	55.026,61
12	SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM COBERTURA	1,09%					2.412,85	100,00%							2.412,85	2.412,85
13	REFORÇO ESTRUTURAL COM PILARES METÁLICOS	1,00%					2.217,60	100,00%							2.217,60	2.217,60
14	REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA	2,32%					2.570,40	50,00%	2.570,40	50,00%					5.140,80	5.140,80
15	REPAROS NO PORTÃO CABINES	0,14%					157,74	50,00%	157,74	50,00%					315,47	315,47
16	SUBSTITUIÇÃO BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO WC CABINES	0,28%					613,45	100,00%							613,45	613,45
17	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LISOS	0,44%							973,74	100,00%					973,74	973,74
18	PINTURAS VESTIÁRIOS	2,90%					3.213,00	50,00%	3.213,00	50,00%					6.426,00	6.426,00
19	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	0,29%			160,48	25,00%	481,43	75,00%							641,90	641,90
20	REPAROS E PINTURA NO PORTÃO DE ENTRADA DO ESTÁDIO	0,54%							1.195,00	100,00%					1.195,00	1.195,00
21	REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E	6,66%					7.390,58	50,00%	7.390,58	50,00%					14.781,16	14.781,16
22	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	2,08%					2.308,85	50,00%	2.308,85	50,00%					4.617,70	4.617,70
23	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	0,64%			352,53	25,00%	352,53	25,00%	705,05	50,00%					1.410,10	1.410,10
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	58.060,89	26,17%	59.496,07	26,82%	59.200,47	26,68%	45.109,85	20,33%		0,00%	0,00%	221.867,29	221.867,29
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				58.060,89	26,17%	117.556,96	52,99%	176.757,44	79,67%	221.867,29	100,00%	221.867,29	100,00%	221.867,29	100,00%	