

ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE DATA: 30/03/2022
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
OBRA: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS RESP. TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA
ÓRGÃO PROP.: PMSAS BDI: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)	R\$ 34.914,38	R\$ 6.691,22	R\$ 41.605,60	R\$ 41.605,60	18,752%
2	CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS	R\$ 8.524,18	R\$ 6.164,66	R\$ 14.688,84	R\$ 14.688,84	6,621%
3	DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES	R\$ 289,80	R\$ 486,00	R\$ 775,80	R\$ 775,80	0,350%
4	PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM	R\$ 8.667,18	R\$ 4.564,50	R\$ 13.231,68	R\$ 13.231,68	5,964%
5	TELA DE ALAMBRADO	R\$ 14.013,70	R\$ 2.422,70	R\$ 16.436,40	R\$ 16.436,40	7,408%
6	SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN)	R\$ 591,77	R\$ 95,37	R\$ 687,14	R\$ 687,14	0,310%
7	ENTRADA DO VESTIÁRIO 2X	R\$ 20.215,02	R\$ 1.558,10	R\$ 21.773,12	R\$ 21.773,12	9,814%
8	DEMOLIÇÃO CABINE ARBITROS	R\$ 96,60	R\$ 162,00	R\$ 258,60	R\$ 258,60	0,117%
9	CONSTRUÇÃO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS +	R\$ 13.524,60	R\$ 1.147,77	R\$ 14.672,37	R\$ 14.672,37	6,613%
10	DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M	R\$ 734,16	R\$ 1.231,20	R\$ 1.965,36	R\$ 1.965,36	0,886%
11	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X	R\$ 33.078,52	R\$ 21.948,09	R\$ 55.026,61	R\$ 55.026,61	24,802%
12	SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM	R\$ 2.100,45	R\$ 312,40	R\$ 2.412,85	R\$ 2.412,85	1,088%
13	REFORÇO ESTRUTURAL COM PILARES METÁLICOS	R\$ 1.549,80	R\$ 667,80	R\$ 2.217,60	R\$ 2.217,60	1,000%
14	REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA	R\$ 3.014,20	R\$ 2.126,60	R\$ 5.140,80	R\$ 5.140,80	2,317%
15	REPAROS NO PORTÃO CABINES	R\$ 132,72	R\$ 182,75	R\$ 315,47	R\$ 315,47	0,142%
16	SUBSTITUIÇÃO BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO WC	R\$ 542,98	R\$ 70,47	R\$ 613,45	R\$ 613,45	0,276%
17	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LISOS	R\$ 853,89	R\$ 119,85	R\$ 973,74	R\$ 973,74	0,439%
18	PINTURAS VESTIÁRIOS	R\$ 3.767,75	R\$ 2.658,25	R\$ 6.426,00	R\$ 6.426,00	2,896%
19	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	R\$ 193,20	R\$ 448,70	R\$ 641,90	R\$ 641,90	0,289%
20	REPAROS E PINTURA NO PORTÃO DE ENTRADA DO	R\$ 502,75	R\$ 692,25	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	0,539%
21	REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E	R\$ 8.739,92	R\$ 6.041,24	R\$ 14.781,16	R\$ 14.781,16	6,662%
22	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	R\$ 2.820,50	R\$ 1.797,20	R\$ 4.617,70	R\$ 4.617,70	2,081%
23	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	R\$ 680,10	R\$ 730,00	R\$ 1.410,10	R\$ 1.410,10	0,636%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 159.548,17	R\$ 62.319,12	R\$ 221.867,29	R\$ 221.867,29	100,0%
PERCENTAGEM (%)		71,91%	28,09%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 120

CESAR AUGUSTO ORTEGA

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo