



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA PERCY SCHREINER ESQ COM RUA SANTOS DUMONT		DATA: 22/09/2023				
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA				
OBRA: IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA NO POSTO SAÚDE LUDOVICO		RESP. TÉCNICO:				
ÓRGÃO PROP.: PMSAS		BDI: 30,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	DEMOLIÇÕES	R\$ 214,69	R\$ 344,03	R\$ 558,72	R\$ 726,34	0,691%
2	NOVAS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 2.984,60	R\$ 1.796,00	R\$ 4.780,60	R\$ 6.214,79	5,910%
3	NOVAS ABERTURAS	R\$ 11.151,42	R\$ 849,18	R\$ 12.000,60	R\$ 15.600,81	14,835%
4	PISO CERÂMICO	R\$ 12.811,84	R\$ 4.908,12	R\$ 17.719,96	R\$ 23.035,99	21,906%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.929,04	R\$ 1.667,40	R\$ 7.596,44	R\$ 9.875,39	9,391%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.513,31	R\$ 858,78	R\$ 3.372,09	R\$ 4.383,73	4,169%
7	BANCADA GRANITO NO ATENDIMENTO	R\$ 8.962,06	R\$ 3.808,96	R\$ 12.771,02	R\$ 16.602,36	15,788%
8	PINTURAS	R\$ 6.624,16	R\$ 2.459,37	R\$ 9.083,53	R\$ 11.808,61	11,229%
9	CALÇADA EXTERNA EM PAVER	R\$ 1.870,12	R\$ 692,11	R\$ 2.562,23	R\$ 3.330,91	3,167%
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 47,66	R\$ 104,07	R\$ 151,73	R\$ 197,25	0,188%
11	DEMOLIÇÕES	R\$ 148,17	R\$ 305,56	R\$ 453,73	R\$ 589,85	0,561%
12	NOVOS REVESTIMENTOS	R\$ 1.826,28	R\$ 1.088,51	R\$ 2.914,79	R\$ 3.789,23	3,603%
13	JANELA	R\$ 627,48	R\$ 66,66	R\$ 694,14	R\$ 902,38	0,858%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.575,42	R\$ 1.545,03	R\$ 5.120,45	R\$ 6.656,60	6,330%
15	PINTURAS	R\$ 797,83	R\$ 301,69	R\$ 1.099,52	R\$ 1.429,38	1,359%
16	LIMPEZA FINAL	R\$ 3,67	R\$ 8,02	R\$ 11,69	R\$ 15,20	0,014%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 60.087,75	R\$ 20.803,49	R\$ 80.891,24	R\$ 105.158,80	100,0%
PERCENTAGEM (%)		74,28%	25,72%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		60				

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo