PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ATA: 08/06/22
BRA: REPAROS E REFORMA
OLO:
IÇÃO 90 DIAS

BDI	24,5187%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
SERVIÇOS DE REPAROS										
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
		0,00%								
SERVIÇOS DE REFORMA										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,14%	21.991,95	100,00%					21.991,95	17.661,56
02	ALVENARIA E PINTURA	16,55%	7.212,71	30,00%	7.212,71	30,00%	9.616,95	40,00%	24.042,37	19.308,24
03	PISO	14,86%			15.105,83	70,00%	6.473,93	30,00%	21.579,75	17.330,53
04	PORTAS E ESQUADRIAS	10,32%			7.490,22	50,00%	7.490,22	50,00%	14.980,43	12.030,67
05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	3,17%	1.382,66	30,00%	1.843,54	40,00%	1.382,66	30,00%	4.608,86	3.701,34
06	COBERTURA	36,53%			26.527,71	50,00%	26.527,71	50,00%	53.055,41	42.608,39
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,33%	1.448,70	30,00%	1.448,70	30,00%	1.931,60	40,00%	4.829,00	3.878,13
08	LIMPEZA GERAL	0,10%					141,12	100,00%	141,12	113,33
		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	32.036,01	22,06%	59.628,70	41,06%	53.564,17	36,88%	145.228,89	116.632,19
VALOR PROPOSTO										
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				22,06%		41,06%		36,88%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			32.036,01	22,06%	91.664,72	63,12%	145.228,89	100,00%		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação