OBRAS EM ANDAMENTO

1 Pavimentagdo poliedrica Cerro Negro/Km10
2 Quadra da escola Camila Polga

3 Pavimentagao poliedrica diversos trechos interior
4 Pavimentacéo poliédrica Vila Aurora

5 Revitalizagédo Morro Santo Antonio

6 PRO transporte(emprestimo)

7 Pavimentagao poliédrica B Princesa Isabel

8 Creche pro-infancia

9 Pavimentacgéo asfaltica SEDU

10 Pavimentagao poliédrica SEDU

11 Pavimentacéo asfaltica km 13/Marcianopolis
12 Pogos artesianos FUNASA

CONVENIO

R$ 712.500,00
R$ 509.999,00
R$ 1.131.225,41
R$ 245.800,00
R$ 500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 245.800,00
R$ 1.889.087,09
R$ 2.095.307,43
R$ 1.644.941,62
R$ 2.986.403,54
R$ 976.780,62

R$ 37.500,00
R$ 0,00

R$ 58.809,97
R$ 19.231,55
R$ 18.268,71
R$ 80.166,70
R$ 24.509,34
R$ 0,00

R$ 195.293,90
R$ 0,00

R$ 45.736,46
R$ 0,00

CONTRAPARTIDA TOTAL PAGO

R$ 584.624,07
R$ 397.799,99
R$ 367.319,72
R$ 226.935,30
R$ 362.826,53

R$ 1.397.936,57

R$ 148.218,81
R$ 751.485,83

R$ 1.730.514,15
R$ 1.161.293,18

R$ 606.794,34
R$ 493.536,84

SALDO CONV

142.345,94
112.199,01
772.483,66
33.904,42
149.962,93
172.985,04
112.861,14
1.137.601,26
364.793,28
483.648,44
2.379.609,20
483.243,78

SALDO CP

23.029,99

50.232,00
4.241,83
5.479,25
9.245,09
9.229,39

1956.293,90

45.736,46

% EXECUCAO

77,94
78,00
30,86
85,60
70,00
88,46
54,83
39,78
75,54
70,59
20,00
50,52




