
Pre^o maximo totalNome do produto/servi^oLote

R$ 221.867,291

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste/PR., 09 de maio de 2022.

ALEXA]

Schreiner
ENGENHARIA
Projetos e Executjoes de Obras 
Reformas - Amplia$6es - Pavers 

Pr6-Moldados - Blocos de Concrete

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licita^oes
Tomada de Pre^os n.° 009/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a aprecia^ao de Vossas Senliorias, nossa proposta de pre^os para 
Contratacao de empresa para presta^ao de service a serem executados na reforma do 
estadio Municipal Eldi Alves dos Anjos, no Bairro Jardim Arizi, Municipio de Santo 
Antonio do Sudoeste/Parana, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:

O prazo de execu^ao do objeto da licitaQao e de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
da assinatura do contrato mediante ordem de servi^o.

O prazo de validade da proposta de pre^os e de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite 
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licita^des.

Na execu^ao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especifica^des tecnicas 
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a 
integral responsabilidade pela perfeita realiza^ao dos trabalhos.

Service de reforma no estadio Municipal Eloi Alves 
dos Anjos, situado no Jardim Arizi, Municipio de 
Santo Antonio do Sudoeste/Parana, conforme 
memorial descritivo da obra.

RE^EMANUEL SCHREINER 
PROPRIETARIO

RG: 6661272-4 CPF: 007.245.049-58

ANEXO II
PROPOSTA DE PRECOS

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.426.663/0001-11 TNSC. EST.: 90341003-54

Enywl.wiro Civil CREA-PR 79*590 CREA/SC 7 1 8686/0

Codigo 
do 
produto/ 
servigo 
18752

Declaramos que, em nossos pre^os unitarios estao incluidos todos os custos diretos e 
indiretos para a perfeita execu^ao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 
equipamentos e outros fomecimentos pertinentes. mao de obra, encargos sociais, administra^ao, 
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

46. 3563.2121 /46. 3563.1234 / 46. 99105.4268
Rua Antonio Dias Ortega. 130 - Parque das Embauvas - 6S710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR
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14,30CARGA. MANO8IIA C DESCARGA Dt tNTUlHO tM Q\MINHA0 BASCUIAN1E 6 MT - CARGA COM M3 ■.06 4,86 1,06 29,60100981

RS 11.524,60 RS RS1.147,77 l<672,37
6,110 35,69 74,00 444.00M289168

M2 10.00

UM04?
8,0092268

SO,08CONCWTO FCK^ 20MPA, 1RA<O 1:
98

96S44
M29-10 88489
M 33,00 ___ 106,929.11 INS2O2OS

RSRS 1.965,361.231,20
3 190.92

40,2810.2

RS RS SS.026,6111
M298524

M3

94964

M2

50,08 324,2011.11 94964

11.14
89173

17,3011 16 88489

pTRS RS 2.412,8511230
5500M2 1,96

M2 55,00

RS RS 667,80 RS 2.217,6013
66/.80 2 217,60126,00 12,30 5,30 17,60»GINS 4 3083

RS 2.126,60 RS 5.140,8014
11 24141

RS '2_ 182,75 RS 315,47
7,96151

19,03
20.81 62, SO 74,846,60100726

RS 70,47 RS 6134516
ON 33,00Mt W. ADO
UN954/0

100849
19,9686902

UN86906

RS 11935 RS 973,74
3 09 536 46,(03M2102191

73,77M2102162

R$ RS 2.658,25 RS 6.426,00MNTURAS VEST1 ARI OS
M2 11J418.1

12,41M2

RS 448,70 RS 641.90
12,82 >148.70 641.90M2 35,00

11 2
11 3

M?
M2

M2
M2
M2

M2
M2

KG
M3
M3

M2
M2

11 12 
H.ll

10
10.1

87879

891/3
88489

100717
100722

DEMOUQtoDE MURO EM Al VENARIA 85,00 X 2,20 M________________________________
DtWOLOO DE AIVFNAR1A OF BtOCO FURADO. DE FORMA MANUAL SIM REAPRWtnAMENTO 
CARGA. MANO8RA E DESCARGA Dt ENEUIHO EM CAM INHAO BASCUIAN1E 6 M^ - CARGACOM

RtPAROS E PINTURA NA TRIBUNA_____________________________________________
AKK.ACAO MANttAt DF MASSA ACRllIi A EM PAREDES EXIERNAS DE CASAS. DUASDEMAOS 
APIKACAO MANL1AL DE PINIl  ̂COM TlNiA LAUX ACRIlRA EM PAREDES, DUAS DtMAOS

ARIK ACAO MANEiA! DE MASSA ACRillCA EM PARED! S EXTERNAL DE CASAS. DUAS Ct MACS 
AKKA^AO MANUAl DE PIN1URA COM TINFA LATEX ACRlLKA EM PARCDES.pEiAS DEMAOS

DEM Oil CAO DE P1SO EM COWCRETO
DEMOLIGAO DE REVESTIMf.NTO CERAMKO, DE FORMA MANUAl. SFM REAPROVEnAMFNIO.

M2
M2

M3
M3

M
M2
1G
M3
M3

M2 
M2

UN
UN

10.00
10,00

140,00
140.00

40 W
70,00

7,69
9.47

31,34 
1,0b

43 6t.
1,70

34,00
12,43

15,36
24,59

181,50
74,00

34,13 
266.59

916 30
507,12
10012 

6.674.03
643,28

5.366,90
3 lf>4.M

2.100,45
42,90

2.057,55

1
38.21

150,70
2 J62.15

62,46
911J8

16.3

9/622
100981

92873
92413
92 761

92873
89168
87879

97647

SUdSmuiGAODt VIDROS LtSOS ____________________________________________
REMOCAO DF VIDRO I ISO COMIIM DE ESQUADRIA COM OAGUEIE DE AtUMlNlQ OU RVC.______
INSTALACAO DE VIDRO I (SO tNCOEOR. E - 4 MM, IM ESQUADRiA DE AtUMlNlO Oil PVC, FDCADO

38,00
38,00

60,00 
’4,00 

200.00
3.85 
3 85

187,00
374 00
374,00
3/4 UU

13,09
274.12

0.78 
28,88 
3139 
33,61

H,46
4^6

30,61
0 59

S.G1
11,34
11.34

20,82
303,76

26,64
12,41

1.549,80
1 549^0

21.948,09
11,35
18,75
'■ 1 ,(.H 
15,40

1.113 J6 
5117,00 

12.81
10,41 
16,40 

9 28 86

33,07 
74,84

118

11.10

949(,l 
92873

REFORGO ESTRUTURAl COM PHARES METAllCOS 
PIRFIL U SOLDADO LM TOPO PARA PILAR 3 UNIDADES

REPAROS NO PORTAO CABINES__________________________________________________
UXAMtNlO MANUAl EM SUPERFICItS MEFAllCAS EM GBRA, AF_O1/2O2Q_________________
PINTURACOM TtNTA AlQUlOKA DE f UNDOpIPO ZARCfo) APIICADA A ROIO OU FINC f I SOBRF 
PINTLIRA COM TlNIA AlQUiUKADE FUNEX) E ACADAMENTO (FSMALIF SINTtHCO GRAFITE)

M3
M3

0,30
0.30

10,00
1 S 00

175.00
1/5.00

693,21

54,12
13.47

8,46

8.46

127,38
38,31

1,50
12,29

19,96

2,81 
48,63 

105,41 
51,/O 

162,74

181,50 
109,20 
14,79

4 5,80

33.078,52
35.10

2.4 51,80
J87.O1

PQ1*.60
4.329,90
2 698,CO
1055.36

208 36 
2 621.60

542,98 P.S
12,31 

31,00

853,89 RS
16,38 __

837,51

1 573.60 
553 00

15,65

5111,00
16,46

1.967,00
691.25

107,80
20-4.60

38,40

41.S8

698,78 
4 368,00 
1.03 5JO

335,78 
13.838,00 
1J04J8 
9.963.36 
4.6-11,34

3.403,40
1.737,40

96135
88489

4 5.00
85,00

^.00

1.00 
1,00 
1,00 
1.00

13,49
274.12

54.12

707,35
31,00

246,63
45,69

1,72
14.35
8.46

26,64
12A1

723,82
37,30

181,50

12,41

17,20
__ 143.X>

84,60
12.304,48

293,68
82.24
16.24

134.70
126.90

3.014,20 RS
DE 

734,16 RS
549,48
181 ,(.8

193,20 R$
193.20

12635

948,69
3 102,00

3.250,00

1.740,40

5*6135 
88489

45,31

34,13
266 59

- •

Ti,Si 
18,09 
3 5,39

127,38

3.767,75

i 480,SO

132,72

50,75

266,40 _
124.10

12.847,81
298.40

54.45 _
173.10
186,15
14 8,50 

229.86
15.00

122 90
39,50

54 3,33

99059

101173
96530
96M5

RECONSTRUGAO DE MURO EM AL VENARIA DE 65,00 X L20 M____________________________
IMPEZA MANUAL DE VEGI TAGAO EM URRsNO COM f KXADA.Al 05/2018
LOCACAO CONVFNCIONAl DE OBRA, trcilKANDO GABARFTO DFJABUAS CORRIDAS PON TAIETADAS 
FSCAVACAO MXNUAl DE VALA PARA VtC.ABAtORAME, COM PREVISAD Of F6RMA. AT 06/2017 
ESTACA BROCADE CONCRETO, DtAMETRO Of 2PCM, ESCAVACAO MANUAL COM 1KADO CONCHA, 
IABRKA(.AO, MON1AGEM F OtSMONFACfM DE FdRMA PARA VIGA BALDRAMF EM MADEIRA 
ARMACAO DL BUKO, VESA BAtDRAME OU SAPATA UrillZANDO ACOC A 50 DE 8 MM __________
CONCRETO FCK-20MPA. TRACO 1:2,73 (ClMENTO/ARf<A MEDIA/BRFTA 1) PRf PARO MECANJCO 
IANCAMFNTO COM USO DE BAE DES, ADFNSAMENTO L ACABAMENTO Dt CONCRETO EM________
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FpRMA DE PHARES RETANGULARES E ESTRUWRAS SIMKARES 
ARMACto DE PILAR OU VIGAOF DMA (STRUTURA CONVtNCIONAl Dt CONCRETO ARMAOO EM 
CONCRFTO FCK ' 20MPA, TRAGO 1:2,73 (CEMENTO/AREIA MEDIA/ BMFA 1) - PHEPARG MECANKO 
LANCAMLNTO COM USO DE BAI DES, ALHNSAMENTO E MABAMENTO DE CONCRETO EM_______
(COMPOSKAO RFPRFSFNTATK’A) DO SERVIGO DE AIVFMAH1A Dt VLDftrAO DE BLOCGS VAZADOS 
CHAPISCO API IE ADO EM AL VEN A RIAS E ESTRUTURAS DE CONCRFTO INTERNAS, COM COE HER DE 
(COMPOSH.AO REPREStN’AITVA) DO StRVICO DE I M8OCO/MASSA UN KA. APIKADO 
AftICAGAO MANUAl DE PINTURA TWTA lAl EX ACRllKA EM PAReDES. DUAS DEMAOS.

SUBSTnUIGAOBAOA SANITARIA E LAVATpRIO WC CABINES DE RADIO_______________________
RE OKADA VASO SAN IT ARK) E lAVATdRIO
VASO SAN HAMP SIFONADO CONVFNOONAt COM IHCLUSO C-ONBLIN FO DE
ASSENTO SANITARIO CONV1NC1ONAI FORNECIMENTO E INSTAIACAD. AF 01/2070 
lAVATdRK) IOUGA BRANCA COM COLUNA, '44 X 35,5*CM. PADRAOPOPULAR - FORNEC1MFN10 E 
TORN LIRA CROMADA DE MESA. 1/rOU ifl’ PARA LAVATdRIO, PADUXO POPULAR - FORNKIMENTO

SUBSTHUIR TElHASDf FIBROOMENTO 6MM COBERTURA CABINE RADIOS
RtMQGAo DE TtlHAS, DE FBRCKIMENTO. MHAUCA E (ERAMKA. DE FORMA MANUAL StM 
ItlHAMENIOlOM TELHAOWDUtADA DF FeRQCIMENIO E ; 6 MM. LUM MC.OEIMMENIO

CQNSTRUGAo CABINE ARBITRO COM 02 MESAS ♦ BANCOS EM CONCRETO__________________
(COMPOSKAO REPRESENT AIWA) DO StRVKO DE AIVEMARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS 
CHAPISCO APLXAEX) EM ALVENARIAS EE STRUT LIRAS Dt CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DF 
(COM PO5IGAO RF PRESE N TATTV A) DO St RVXZO DEE MBCX;0/M ASSA LIN K-A,_AptK: ADO ________
APHCACAO MANUAL Of PINTURA COM TINTA LATEX ACRllKA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. 
FORNtCIMENTO E INSTALAGAO DE POUC AR3O NATO COM PACT O 9,5 MM CRlSTAl
FABRICAGAO DE FORMA PAHA IAIES. EM CHAPA Dt MADEIRA COMPtNSADA PLAS1IHCADA, t 18

3 (OMCNTO/ AREiA Mf DlA/ BRHA 1) PREPARO MFCANKO 
LANCAMENTO COM USO OEBAlDtS, ADLRSAMENTO L. ACABAMtNIO Dt’.ONCRUO IM 
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTlUZANDO t^DCA 50 DE 6,3 MM 
APLKAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINT A bilEX ACRklCA E M PARFDES, DLlAS DEMAOS. 
RIPA 1,5 X 5 CM FM ANGELIM APAPEiHADA FIXADA NORANCO



R$ RS

21 RS RS 14.781,

RS RS 1.787.M RS 4.617,70

RS 71000 RS 1J1C,K

TOTAL 221.867.29

ALEX.A1 SANTO A& 05 DO SUDOESTEI’R. 09 DE MAIO DE 2022

UN
UN
UN

0667,01
5.119.16

Aleximdreb. aa. 
eRg'flMraCM | CREA/ PR 7186b/o 

R6 6661272-4

UN
UN

W7/1-5
197,4 •>

446734
1.57330

22
72 1
12 2
22 1

899’, / 
97900

100717
100/22
1CO726

RnnsAo parti ilfhuca

PONroui unuzAcAotH iquipamfntos ritiRicos. wsiocnciaijncluindo$i»orte e 
PONfO Dt IIUMINACAO [ TOMAOA, RtSIfHNCiAl. INCLUINDO IN I [RRUPTOR SIMPLES,_________
iAmPADA njBULAR LEO DE 18/20 W, BASE 6B - fORNKIMEMTO F IWSTAIA^AO. AF O2/2O2O P

REV1SAO PARTE HIDRAUUCA
PUHIO Dt (.DNSUMU ItHMWAt DI AbUA (5UHMMAI) COM HJEIHMAO DL WE', bw ft L 

CAOCA ENIERRADA HiPRAlll IC A RFIANGUIAR EM Al VENARIA COM TUOtOS CERAmKOS MACgO*,

M2 
M2

M2
M2
M2

2 5,00
2 zOv 
25 00

10,00
IQJXJ
10.00

5.00
S,00

121.56
135,28

27,21

7UI 
74,69

*,01
1134
1134

11^
1,96

221,59
260,41

199,29
229,8S

251.40
428,70

777,30
965,70

54,20

125,25
283,50
283.50

1-992,90
2298.50

32630

1107,95
1302,15

23

232

20
201
20 2
20 3

95144
93147 
100903

96135
95305

REPAROS E PINTURA NO PORTAq DE ENTRADA DO ESTAQIO___________________________
LKAMENFO MANUAE EM SUPERFICIES METAtKAS EM OORA AF_O1/2G2Q__________________
PWIURA COM FiNTA ALQUiOKA DE FUNDS (1 IPO ZARtto) APUCADA A HOLO OU PINCEL SOBRE 
pgllURA COM TIWTA MQUlDiCA DE FUNDO E ACABAMENTO (tSMALlE SINItHCO GRAFIU)

REPAROS E PirJTURA NA PAHEDE FUNDOS TRIBUMAS E VESnARIOS___________________
APIKACAO MANUAl DE M/4SA ACRllKJL FM PAREDES EXFERNAS DE CASAS, DUAs DEMAOS. 
TEXTURA ACRllICA, APlKACAO MANUAL FM PAREDF. UMA DEMAO AF 09/2016

85.74

13,07
8 92

77,73

796
19,03
20,81

2431 
12,88

2.820,50
1.215,60
1.332,80

272,10

356.55 
3 73A 5

199,00
475,75
520.2 5

8.739,92 R$
5 194,67 __
3.54 5,25

1,95
7,69
9.4 7

502.75 R$
73.75 __

192,25 __
236,75

DRMMANUEL SCHREINER
RK 6661272-4

CRE/VSC 718685.1)



60 120ITEM SERVI^OS 30 90 150 180

20.302,80 50,00%

10.886,56 50,00%

7.336,19 50,00% 7.336,19 50,00%

19.259,31 35,00%

160,48 25,00%

57.560,89 26,17% 0,00% 0,00%

117.056,96 176.757,44 220.867,2957.560,89

SANTO ANTONIO DO SLTX1ESTEPR, 09 DE MAIO DE 2022.
ale:

Indic 
E

26,17%
26,17%

26,82%
52,99%

26,68%
79,67%

VALOR PROPOSTO
DESCONTO PROPOSTO./ VALOR DAS PARCELAS

DRfc EMANUEL SCHREINER
RO-6661272-4

CREA-SC 718685©

SECRETMIA DE tOTADO DO OESENVOLVIMeWTO URBANO E OBRAS PUBL1CAS PARANA HDIFICA;0E3 
DIRETORiA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS OERENCIA DE GUSTOS E ORCAMEHTOS

%NO 
PERIODO

352,53
59.496,07

%NO
PERIODO

25,00%
26,82%

%NO 
PERIOD
O

% NO
PERIODO

inPMUk
HUVOlMPIQUl 1ND<U

%N 
PERIODO

0,00%
220.867,29

% NO 
PERIODO

VALOR SERVIfO 
C/BDI

VALOR 
PLANILHA S/ BDI

0,00%
100,00%

2.570,40
157,74

50,00%
50,00%

8.218,20
343,57

10.886,56
258,60 100,00%

7.390,58
2.308,85

352,53
59.200,47

3.213,00
481,43

1.195,00 100,00%
7.390,58
2,308,85

705,05
45.109,85

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22
23

50,00%
50,00%

50,00%
50,003'.

50,00% 
50,00% 
50,00% 
20,33%

40.605,60
14,688,84

775,80
13.231,68
16.436,40

687,14
21.773,12

258,60
14.672,37
1.965,36

55.026,61
2.412,85
2.217,60
5.140,80

315,47
613,45
973,74

6.426,00
641,90

1.195,00
14.781,16
4.617,70
1.510,10

221.867,29

______ 40.605,60
14,688,84

_________775,80 
______ 13.231,68 

16.436,40
_________687,14

21.773,12
_________258,60

14.672,37
_______ 1.965,36

55.026,61
_______ 2.412,85
_______ 2.217,60
________5.140,80
_________315,47
_________613,45
_________973,74 
_______ 6.426,00
_________ 641,90
_______ 1.195,00

14.781,16
_______ 4.617,70

1.510,10
221.867,29

18,75% 

6,62% 
0,35% 
5.96% 
7,41% 
0,31% 
9,81% 
0,12% 
6,61% 
0,89% 
24,80% 

1,09% 
1,00% 
2,32% 
0,14% 
0,28% 
0,44% 
2,90% 
0,29% 
0,54% 
6,66% 
2,08% 
0,64% 
100,00%

50,00%
50,00%
50,00%

50,00%
50,00%
25,00%
26,68%

50,00%
75,00%

20,33%
220.867,29 100,00%
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PARANA
EDIFICACJdES

BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)________________________________
CHAPISCO, REBOCO E PINTLIRA DAS MU RETAS ALAMBRADOS_________
DEMOLICfo DE BANCOS DE RESERVA EXISTENCES___________________

PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM__________________________________
TELA DE ALAMBRADO____________________________________________
SUBSTITUIgAO DE PALANQUES OANIRCADOS (17 UN)________________
ENTRADA DO VESTlARIO 2X_______________________________________

DEMOUpAO CABINE ARBITROS____________________________________
CONSTRU^AO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS < BANCOS___________
DEMOUCfo DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M_______________

RECONSTRUQAO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X 2,20___________
SUBSTITUIRTELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM COBERTURA___________
REFORgO ESTRUTURAL COM PILARES METALICOS___________________

REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA_________________________________
REPAROS NO PORT AO CABINES____________________________________
SUBSTITUIfAO BACIA SANITARIA E LAVATORIO WC CABINES__________

SUBSTITUIQAO DE VIDROS LISPS___________________________________
PINTURASVESTlARIOS___________________________________________

DEMOUCAO DE PISO EMCONCRETO_______________________________
REPAROS E PINTURA NO PORT AO DE ENTRADA DO ESTADIO__________

REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E_______________
REVISAO PARTE ELETRICA________________________________________
REVISAO PARTE HIDRAULICA

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREQO MAXIMO

w 
PARANA

Alexandre E. Schrfbwr

R6 6661272-4

1.965,36 100,00%
16.507,98 30,00%

973,74 100,00%
3.213,00 50,00%

20.302,80 50,00%
14,688,84 100,00%

775,80 100,00%
13.231,68 100,00%
8.218,20

343,57

19.259,31 35,00%
2.412,85 100,00%
2.217,60 100,00%
2.570,40

157,74
613,45 100,00%



MUNICfPIO: SANTO ANTdNIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVIfO: REFORMA

RESP. TECNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGAOBRA: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS

BDI: 0,00%PMSAS

DESCRItjAO TOTAL COM BDI %SEM BDIITEM

MAO DE OBRA TOTALMATERIAL

R$ 6.691,22 R$ 41.605,60 RS 41,605,60R$ 34.914,38BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES) 18,752%

R$ 14.688,84 RS 14.688,84RS 6.164,66RS 8.524,18 6,621%CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS2

RS 775,80RS 775,80DEMOLIIJAO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES R$ 289,80 RS 486,00 0,350%3

RS 13.231,68 RS 13.231,68RS 8.667,18 RS 4.564,50 5,964%PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM4

RS 16.436,40R$ 2.422,70 RS 16.436,40R$ 14.013,70 7,408%TELA DE ALAMBRADO5

SU0STITUIGAO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN) RS 95,37 R$ 687,14 RS 687,14RS 591.77 0,310%6

RS 21.773,12ENTRADA DO VESTlARIO 2X RS 21.773,12RS 20.215,02 RS 1.558,10 9,814%7

DEMOUCAO CABINE ARBITROS RS 162,00 R$ 258,60 RS 258,60 0,117%RS 96,608

RS 14.672,37 RS 14.672,37RS 1.147,77 6,613%R$ 13.524,60CONSTRUfJAO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS +9

RS 1.965,36 RS 1.965,36DEMOLICAO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M R$ 734,16 RS 1.231,20 0,886%10

R$ 55.026,61RECONSTRUIjfo DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X 24,802%RS 33.078,52 RS 55.026,61RS 21.948,0911
RS 2.412,85 R$ 2.412,85RS 312,40 1,088%RS 2.100,45SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM12

R$ 2.217,60RS 2.217,60RS 667,80 1,000%REFORQO ESTRUTURALCOM PILARES METALICOS RS 1.549,8013

RS 5.140,80RS 5.140,80 2,317%RS 3.014,20 RS 2.126,60REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA14

RS 315,47 RS 315,47RS 182,75RS 132,72 0,142%REPAROS NO PORTAO CA8INES15

RS 613,45RS 613,45RS 70,47 0,276%SUBSTITUIQAO BACIA SANITARIA E LAVATORIO WC R$ 542,9816
R$ 973,74RS 973,74 0,439%SUBSTITUI^AO DE VIDROS LISOS RS 853,89 RS 119,8517

RS 6.426,00 RS 6.426,00R$ 2.658,25 2,896%PINTURAS VESTIARIOS RS 3.767,7518
RS 641,90 R$ 641,90RS 448,70 0,289%DEMOLI^AO DE PISO EM CONCRETO R$ 193,2019

RS 1.195,00 RS 1.195,00R$ 692,25 0,539%REPAROS E PINTURA NO PORTAO DE ENTRADA DO RS 502,7520
RS 14.781,16RS 14.781,16RS 6.041,24 6,662%RS 8.739,92REPAROS E PINTURA NA PARE DE FUNDOS TRIBUNAS E21

RS 4.617,70RS 4.617,70 2,081%R$ 2.820,50 RS 1.797,2022

RS 1.510,10 0,636%RS 680,10 RS 1.510,10RS 1.730,0023

R$ 221.867,29 100,0%RS 159.548,17 R$ 62.319,12 221.867,29TOTAL (R$)GERAL DA OBRA

100,00%28,09%PERCENTAGEM (%) 71,91%

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 120

Alexandre E. Schrtbier 
Bigenhelrv CM | CREA/PR 7WW 
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REVISAO PARTE ELETRICA

REVISAO PARTE HIDRAULICa"

- - -- ESTADO DO DESENVOLV1MENTO URBANO E OBRAS PUBLICASPARANA EDIFICAQdES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOSGERGNCIA DE GUSTOS E 
g [L!iSy | ENOERECO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE DATA: 30/03/2022



Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste/PR, 09 de maio de 2022.

Schreiner
ENGENHARIA)
Projetos e Execu^oes de Obras 
Reformas - Ampliagoes - Pavers 

Pr6-Moldados Blocos de Concreto

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licita^oes
Tomada de Pre^os n." 009/2022

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.426.663/0001-11 wm■mbmbINSC. EST.: 90341003-54

E»g«-»l>wiro Civil CREA-PR79S98 CREA/SC 7 18685/0

alexandXe Emanuel Schreiner 
/ PROPRIETAR1O

RG: 6661272-4 CPF: 007.245.049-58

ANEXO HI 
MODELO DECLARACAO DE PLENO ATEND1MENTO AOS REQUESITOS DE 

HABILITACAO

Pelo presente, declaro que a empresa ALEXANDRE EMNAUEL SCHREINER - EPP 
(SCHREINER ENGENHARIA), cumpre plenamente os requisites de habilita^ao para a 
TOMADA DE PREC’OS N° 009/2022, cujo objeto e a Contrata^ao de empresa para 
presta^ao de service a serem executados na reforma do estadio Municipal Eloi Alves dos 
Anjos, no Bairro Jardim Arizi, Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/Parana, conforme 
memorial, projetos e planilhas.

46. 3563.2121 /46. 3563.1234 / 46. 99105.4268
Antonio Olean Ortega, 130 - Pcarciuio dao Ertrtkxcauv'caa - 86710 000 - Santo AritorUo do Sudoeste - PR



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 09 de maio de 2022.

PR

Schreiner

Ao
Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissao de Licita^oes
Tomada de Pre^os n.° 009/2022

Erig«»il>«»iro Civil CR£A-PP79O9e CREA/SC 7 > 8685/D

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 07.426.663/0001-11 TNSC. EST.: 90341003-54

ANEXO VIII 
MODELO DECLARACAO DE MICRO EM PRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP, CNPJ 
n° 07.426.663/0001-11, com sede na Rua Teresina, n° 75 - Parque das Emabuvas, na cidade de 
Santo Antonio do Sudoeste, estado do Parana, atraves de sen representante legal infra-assinado, 
declaia, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, que se enquadra na situa^ao de 
microeinpresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 
123/06. alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 
que conduzam ao seu desenquadramento desta situaoao.

ALEXANDRe\mANUEL SCHREINER
CXPROPRIETARIO

RG: 6661272-4 CPF: 007.245.049-58

ENGENHARIA.
Projetos e Execu^oes de Obras 
Reformas - Ampliagoes - Pavers 

Prd-Moldados Blocos de Concrete

46. 3563.2121 /46. 3563.1234 / 46. 99105.4268
Rua Antonio Dlao Orloga, 130 - Parquo ciao Embauva. - 867 10-000 - Santo Antonio do Sudooolo



JUCEPAR

CERTIDAO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2211193387

lUHUIIliU

1 de 1

NIRE (Sede)
41108320077

Objeto
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL. PROJETOS, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, CONSTRUCOES VIARIAS, SANEAMENTO, CONSTRUCOES 
DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO, URBANIZACAO, 
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS, BEM COMO ESTRADAS VICINAIS EM VIAS RURAIS SERVICOS DE 
CONSERVACAO DE SOLO E COMBATE A EROSAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO FABRICACAO DE ESTRUTURAS 
PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO E ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CARGA E DESCARGA E ATIVIDADES DE LIMPEZA, TAIS COMO LIMPEZA E 
CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS E ACOSTAMENTO DE ESTRADAS.

Capital
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Esta certidao foi emitida automaticamente em 04/05/2022, as 08:56:18 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o codigo QJLGQFDX.

Governo do Estado do Parana 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Junta Comercial do Estado do Parana

CNPJ
07.426.663/0001-11

Porte
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte)

Enderepo Compieto
Rua TERESINA. N° 75, SALA TERREO, PARQUE DAS IMBAUVAS-Santo Antonio do Sudoeste/PR- CEP85710-000

Ultimo Arquivamento 
Data
03/03/2021

Nome do Empresario: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER 
Identidade: 
66612724 
Estado civil: 
SOLTEIRO(A)

Niimero 
20211237876

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretario Geral

Arquivamento do Ato de Inscrigao 
09/06/2005

Ato/eventos
002 / 051 - CONSOLIDAQAO DE
CONTRATO/ESTATUTO

CPF:
007.245.049-58
Regime de bens:
NAO INFORMADO

Situacao
ATIVA
Status

SEM STATUS

Im'cio de Atividade 
10/06/2005

Certificamos que as informacoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sao vigenles na data da sua expedigao.

Nome Empresarial: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

Natureza Jurfdica: Empresario (Individual)

PARANA W
tiovtnNQ op fstaou



Schreiner
E N G E N H A RIA
Projetos e Executes de Obras 
Reformas - Amplla^bes - Pavers

Pr^-Moldados - Blocos de Concrete

ENVELOPE PROPOSTA (envelope N2 02)
TOMADA DE PRECOS N? 009/2022
NOME DA PROPONENTE: ALEXANDRE EMANUEL SCE
CNPJ: 07.426.663/0001-11
ENDERECO: RUA TERESINA, N9 75, PARQUE DAS EMI 
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARANA
FONE: 46 3563 2121


