



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2021

Tomada de preços nº 8/2021

OBJETO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:

01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora

02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora

03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora

04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte

05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte

06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte

07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte

08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte

09 - Rua Havai - B. Novo Horizonte

10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi

11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina

12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel

13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel

14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi

16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2

17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **ERI ANTUNES E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 11.365.884/0001-02, neste ato representada por **ERI ANTUNES**, portador do CPF nº 021.649.809-05 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- a) que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- b) que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo, consoante disposto no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 132.585,15 (Cento e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais com quinze centavos).

Subcláusula Segunda – Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:

01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora

02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora

03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora

04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte

05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte

06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte

ERI
ANTUNES:021649
80905

Assinado de forma digital por
ERI ANTUNES:02164980905
Dados: 2022.12.07 08:33:54
-03'00'

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

- 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte
- 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte
- 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte
- 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi
- 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina
- 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel
- 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel
- 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi
- 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2
- 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, nos seguinte termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	18645	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B. Vila Aurora 02 - Rua Ivaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2	SERV	1,00	132.585,15	132.585,15
TOTAL							132.585,15

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 760.143,41 (Setecentos e sessenta mil, cento e quarenta e três reais com quarenta e um centavos)**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 06 de dezembro de 2022.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

ERI

ANTUNES:0216498090

5

Assinado de forma digital por

ERI ANTUNES:02164980905

Dados: 2022.12.07 08:34:17

-03'00'

ERI ANTUNES E CIA LTDA

CNPJ n.º 11.365.884/0001-02

ERI ANTUNES

CPF n.º 021.649.809-05



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 - centro - CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2021

Tomada de preços nº 8/2021

OBJETO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:

- 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora
- 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora
- 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora
- 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte
- 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte
- 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte
- 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte
- 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte
- 09 - Rua Havai - B. Novo Horizonte
- 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi
- 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina
- 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel
- 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel
- 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi
- 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2
- 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ERI ANTUNES E CIA LTDA;

VALOR: R\$ 132.585,15

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: ERI ANTUNES - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 08/12/2022
JORNAL: AMP
EDIÇÃO: 2662
Flora Mai
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: 08/12/2022
JORNAL: Atribuna
EDIÇÃO: 2094
Flora Mai
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE SANTO ANTON; VALOR: R\$ 28.684,00
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LUCÉLIA CLAUDIA MACHADO CRESPIÃO - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:C856F3E7

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 456/2021 TOMADA DE PREÇOS Nº
8/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2021

Tomada de preços nº 8/2021

OBJETO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:

01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora

02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora

03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora

04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte

05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte

06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte

07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte

08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte

09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte

10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi

11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina

12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel

13 - Rua Carlotto de Sá - B. Princesa Isabel

14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi

16 - Rua Orlando Larsen - B. Industrial 2

17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ERI ANTUNES E CIA LTDA;

VALOR: R\$ 132.585,15

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022

Pela Contratante:

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

ERI ANTUNES -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:92F16862

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 340/2020 PREGÃO Nº 30/2020

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 340/2020

Pregão nº 30/2020

OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar gratuito, para atendimento de alunos matriculados na rede pública de ensino, nos períodos matutino e vespertino no município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ROZELI DE FATIMA DOS SANTOS JUNKES;

VIGÊNCIA: 06/12/2023

VALOR RENOVADO: R\$ 438.000,00

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: ROZELI DE FATIMA DOS SANTOS JUNKES - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:7A1C4701

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 383/2018 PREGÃO Nº 101/2018

EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 383/2018

Pregão Nº 101/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (DENTISTA, TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO), JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: MONSCH CLINICA ODONTOLOGICA LTDA;

VALOR REAJUSTE: 13.440,00

DATA DA ASSINATURA: 07/12/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: LEILA LAIZ MANENTI - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:4D93AB18

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 339/2020 PREGÃO Nº 30/2020

EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2020

Pregão nº 30/2020

OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar gratuito, para atendimento de alunos matriculados na rede pública de ensino, nos períodos matutino e vespertino no município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON TRANSPORTES;

VIGÊNCIA: 06/12/2023

VALOR RENOVADO: R\$ 1.238.993,86

DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022

Pela Contratante:

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal e

Pela Contratada:

HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON -
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:03648FEC

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 383/2018 PREGÃO Nº 101/2018

EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 383/2018

Pregão nº 101/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (DENTISTA, TECNICO

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA Nº 107/2022
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos.
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de **menor preço por item**:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ADESIVO PARA PLOTAGEM DE FROTA DE VEICULOS ADESIVO ANTI BOLHA AVERY 2150, EQUIVALENTE OU SUPERIOR, COM APLICAÇÃO INCLUSA, CONFORME MODELO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE			M2	20,00	135,00	2.700,00
1	2	CHAPA EM POLIIONDA RIGIDA, de 4mm com aplicação de adesivo.			M2	25,00	130,00	3.250,00
1	3	Faixas em lona com impressão digital e acabamento em bastão e lihas com criação de arte.			M2	23,00	90,00	2.070,00
1	4	Placa em lona, com impressão digital, colorido, conforme modelo fornecido pelo departamento competente.			M2	12,00	260,00	3.120,00
1	5	PLACA INDICATIVA 2MM EM PVC COM IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO, CONFORME MODELO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE			M2	38,00	150,00	5.700,00
TOTAL								16.840,00

Homologo a presente licitação, Santo Antonio do Sudoeste, em 02/12/2022.
 RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 O Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR torna público que requereu do IAP, A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL do seguinte empreendimento: Atividade: Pavimentação Asfáltica Cerro Negro ao km 10. Endereço - Linha Cerro Negro- PERÍMETRO RURAL. Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2022
 Processo inexigibilidade nº 4/2022
 OBJETO: Credenciamento para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nas escolas municipais, centros municipais de educação infantil e escola de ensino especial, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas no Chamamento 001/2022.
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE SANTO ANTONIO;
 VALOR: R\$ 28.684,00 - DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LUCÉLIA CLAUDIA MACHADO CRESPIÃO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 456/2021
 Tomada de preços nº 8/2021
 OBJETO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:
 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora
 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcelo - B. Vila Aurora
 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora
 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte
 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte
 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte
 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte
 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte
 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte
 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi
 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina
 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel
 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel
 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi
 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2
 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: ERI ANTUNES E CIA LTDA;
 VALOR: R\$ 132.585,15 - DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ERI ANTUNES - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 383/2018 - Pregão Nº 101/2018
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (DENTISTA, TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO), JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: MONSCH CLINICA ODONTOLOGICA LTDA;
 VALOR REAJUSTE: 13.440,00 - DATA DA ASSINATURA: 07/12/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LEILA LAIZ MANENTI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 339/2020 - Pregão nº 30/2020
 OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar gratuito, para atendimento de alunos matriculados na rede pública de ensino, nos períodos matutino e vespertino no município.
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON TRANSPORTES;
 VIGÊNCIA: 06/12/2023 - VALOR RENOVADO: R\$ 1.238.993,86
 DATA DA ASSINATURA: 06/12/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: HEURI LUCIANO CASANOVA OGREGON - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 5 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 383/2018
 Pregão nº 101/2018
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (DENTISTA, TECNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO), JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: MONSCH CLINICA ODONTOLOGICA LTDA;
 VIGÊNCIA: 19/12/2023 - VALOR RENOVADO: R\$ 80.640,00
 DATA DA ASSINATURA: 07/12/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: LEILA LAIZ MANENTI - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 0414/2022 - Processo dispensa nº 0103/2022
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: EVERTON MULLER ALVES - CNPJ Nº 19.236.423/0001-33
 Representante: EVERTON MULLER ALVES - CPF nº 038.901.259-99
 OBJETO: Contratação do serviço de exames de Ecocardiograma Transtorácico em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde..
 VALOR TOTAL: R\$ 54.000,00 (Cinqüenta e Quatro Mil Reais) - VIGÊNCIA: 01/12/2023
 Santo Antonio do Sudoeste, em 02/12/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 0415/2022 - Processo dispensa nº 0107/2022
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: GUSTAVO CESAR MARAN - MEI - CNPJ Nº 27.396.029/0001-90
 Representante: GUSTAVO CESAR MARAN - CPF nº 099.519.179-41
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos.
 VALOR TOTAL: R\$ 16.840,00 (Dezesseis Mil, Oitocentos e Quarenta Reais)
 VIGÊNCIA: 01/12/2023
 Santo Antonio do Sudoeste, em 02/12/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 416/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2022
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: BIDIÃO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ Nº 73.358.582/0001-56
 Representante: LUIZ ANTONIO SEBEN - CPF nº 603.816.989-04
 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de madeira tratada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e Departamento de Urbanismo..
 VALOR TOTAL: R\$ 54.520,00 (Cinqüenta e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte Reais)
 VIGÊNCIA: 05/12/2023
 Santo Antonio do Sudoeste, em 06/12/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 417/2022
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2022
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: EDERSON SADY BILIBIO - CNPJ Nº 39.992.685/0001-35
 Representante: EDERSON SADY BILIBIO - CPF nº 717.637.249-72
 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de madeira tratada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e Departamento de Urbanismo..
 VALOR TOTAL: R\$ 216.960,00 (Duzentos e Dezesseis Mil, Novecentos e Sessenta Reais)
 VIGÊNCIA: 05/12/2023
 Santo Antonio do Sudoeste, em 06/12/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 418/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2022
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ Nº 31.353.612/0001-91
 Representante: PLINIO NICOLA SAGRILLO - CPF nº 960.177.169-72
 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de madeira tratada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e Departamento de Urbanismo..
 VALOR TOTAL: R\$ 23.040,20 (Vinte e Três Mil e Quarenta Reais e Vinte Centavos)
 VIGÊNCIA: 05/12/2023
 Santo Antonio do Sudoeste, em 06/12/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 419/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2022
 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
 CONTRATADA: MARSANGO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ Nº 04.048.349/0001-54
 Representante: MARIZETE APARECIDA COELHO MARSANGO - CPF nº 007.197.389-38
 OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de madeira tratada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e Departamento de Urbanismo..
 VALOR TOTAL: R\$ 26.085,00 (Vinte e Seis Mil e Oitenta e Cinco Reais)
 VIGÊNCIA: 05/12/2023
 Santo Antonio do Sudoeste, em 06/12/2022. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032021-009498	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (DES.)	NOME DA EMPRESA 0	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS									760.143,41	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS					-	760.143,41	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.046,22	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88			363,27	1.046,22	RA
1.2.			GALERIA PLUVIAL					-	178.828,41	
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	1.900,00			3,61	6.862,79	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	606,00			84,00	50.906,91	RA
1.2.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	344,00			124,87	42.956,03	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	1.733,57			6,58	11.405,15	RA
1.2.5.	Composição	001	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	58,00			803,72	46.615,85	RA
1.2.6.	Composição	002	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	58,00			346,24	20.081,68	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES					-	473.507,54	
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	2.629,59			0,36	949,82	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	11.968,63			1,35	16.211,51	RA
1.3.3.	Composição	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	14.501,04			21,16	306.784,00	RA
1.3.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	76.783,00			0,50	38.629,53	RA
1.3.5.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.341,96			4,54	6.093,57	RA
1.3.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	19.324,10			0,50	9.721,95	RA
1.3.7.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.561,93			43,14	67.377,89	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032021-009498	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (DES.)	NOME DA EMPRESA 0	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS									760.143,41	
1.3.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	55.136,65			0,50	27.739,27	RA
1.4.			MEIO-FIO DE CONCRETO					-	105.966,60	
1.4.1.	Composição	003	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	4.360,48			22,70	99.000,34	RA
1.4.2.	Composição	004	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	310,00			22,47	6.966,26	RA
1.5.			DISSIPADOR DE ENERGIA					-	794,64	
1.5.1.	Composição	005	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6 CM INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UND	2,00			397,32	794,64	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local
quinta-feira, 1 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT: 0

FELIPE ANDRADE BLICK:0483 3277948
Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2022.12.01 16:00:06 -03'00'



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
09032021-009498

PROPOSTANTE / TOMADOR
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	1,20m x 2,40 m
1.2.	GALERIA PLUVIAL		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.900,00	Comp. X Larg. (0,80m) X Prof. (1,5m)
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	606,00	Metro Linear
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	344,00	Metro Linear
1.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.733,57	Comp. X Larg. X Prof. - Diâm Tb. X Comp.
1.2.5.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	58,00	
1.2.6.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	58,00	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES		-	
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.629,59	Extensão do Trecho
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	11.968,63	Extensão x Largura da via com meio-fio
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	14.501,04	Extensão x Largura da via sem meio-fio
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76.783,00	Extensão x Largura x Esp. x DMT (35,3km)
1.3.5.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.341,96	Extensão x Largura x Esp. (15cm)
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.324,10	Extensão x Largura x Esp. x DMT (12km) + 20% apiloamento (empolamento)
1.3.7.	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.561,93	Extensão x Largura x Esp. (2cm)

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	RUA DEZESSEIS, TR. STO ANTONIO, RUA COMUNITARI	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	134.339,75	36.408,50
SERVIÇOS INICIAIS		
GALERIA PLUVIAL	57,60	12,00
GALERIA PLUVIAL	48,00	10,00
GALERIA PLUVIAL		
GALERIA PLUVIAL	49,97	10,41
GALERIA PLUVIAL	15,00	2,00
GALERIA PLUVIAL	15,00	2,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES	435,50	151,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES	217,75	75,50
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES	2.018,50	583,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES	10.687,96	3.086,99
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES		
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES		
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES	444,07	128,26



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
09032021-009498

PROponente / TOMADOR
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	55.136,65	Extensão x Largura x Esp. x DMT (35,3km)
1.4. MEIO-FIO DE CONCRETO				
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	4.360,48	
1.4.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	310,00	
1.5. DISSIPADOR DE ENERGIA				
1.5.1.	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6 CM INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UND	2,00	

Agrupador de Eventos	RUA DEZESEIS, TR S TO ANTº RUA COMUNITARI	
	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	134.339,75	36.408,50
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO COM PEDRAS IRREGULARES	15.675,67	4.527,58
MEIO-FIO DE CONCRETO	821,00	302,00
MEIO-FIO DE CONCRETO	50,00	
DISSIPADOR DE ENERGIA	2,00	

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 09032021-009498	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDESTE
--	----------------	--------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA JOSÉ MULLER	RUA FORTALEZA	RUA GOIÁS	RUA ESPANHA	RUA DOURADOS	RUA AMAZONAS	RUA HAVAI	RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER
				3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				8.106,12	20.318,81	20.675,49	18.614,98	20.145,24	86.657,87	97.318,21	35.574,40
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88								
1.2.	GALERIA PLUVIAL		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.900,00	-	9,60	18,00	18,00	18,00	279,60	67,20	19,20
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	606,00			15,00	15,00	15,00	233,00	56,00	
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	344,00		8,00						16,00
1.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.733,57	-	6,34	15,62	15,62	15,62	242,56	58,30	12,69
1.2.5.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	58,00		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	3,00	2,00
1.2.6.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	58,00		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	3,00	2,00
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES		-								
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.629,59	31,00	42,00	62,00	58,00	60,00	208,00	299,00	95,00
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	11.968,63	217,00	25,20	37,20	34,80	36,00	1.317,00	179,40	855,00
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M2	14.501,04	201,50	336,00	310,00	290,00	300,00	1.240,00	1.690,00	807,50
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76.783,00	1.066,94	1.779,12	1.641,45	1.535,55	1.588,50	6.565,80	8.948,55	4.275,71
1.3.5.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.341,96	30,23					181,92		121,13
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.324,10	435,24					2.619,65		1.744,20
1.3.7.	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.561,93	4,03	73,92	68,20	63,80	66,00	29,42	371,80	16,15



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 09032021-009498	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	-----------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA JOSÉ MULLER	RUA FORTALEZA	RUA GOIÁS	RUA ESPANHA	RUA DOURADOS	RUA AMAZONAS	RUA HAVAI	RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER
				3	4	5	6	7	8	9	10
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS											
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	55.136,65	142,26	2.609,38	2.407,46	2.252,14	2.329,80	1.038,67	13.124,54	570,10
1.4.	MEIO-FIO DE CONCRETO		-								
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	4.360,48	62,00	84,00	124,00	116,00	120,00	385,00	570,00	173,48
1.4.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	310,00						30,00	20,00	
1.5.	DISSIPADOR DE ENERGIA		-								
1.5.1.	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6 CM INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UND	2,00								

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK

CREA/CAU: SC-1192846/D

ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
09032021-009498

PROPONENTE / TOMADOR
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA EDEGARD GALVANI	RUA REPUBLICA ARGENTINA	RUA CARLOTO DE SA	RUA LEONILDA DA SILVA	RUA ORLANDO LARSEM	RUA SÃO PAULO	RUA ELIZETE SCALON	ENTRONCAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				11	12	13	14	15	16	17	18
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				56.250,44	37.377,99	27.746,24	80.470,45	43.006,25	73.988,28	10.181,22	21.149,44
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,88	2,88							
1.2.	GALERIA PLUVIAL		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.900,00	12,00	-	-	1.216,00	-	147,60	25,20	-
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	606,00	10,00			60,00		123,00	21,00	
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	344,00				320,00				
1.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.733,57	10,41	-	-	1.146,12	-	128,05	21,86	-
1.2.5.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	58,00	4,00			10,00		6,00		
1.2.6.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	58,00	4,00			10,00		6,00		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES		-								
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.629,59	229,73	100,00	100,00	207,36	141,00	180,00	42,00	58,00
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	11.968,63	1.263,52	1.050,00	750,00	1.658,87	1.184,17	1.440,00	252,00	465,22
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	14.501,04	1.148,65	1.000,00	700,00		1.113,67	1.350,00	210,00	422,22
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76.783,00	6.082,10	5.295,00	3.706,50	-	5.896,88	7.148,25	1.111,95	2.235,65
1.3.5.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.341,96	172,30	150,00	105,00	-	167,05	202,50	31,50	63,33
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.324,10	2.481,08	2.160,00	1.512,00	-	2.405,53	2.916,00	453,60	912,00
1.3.7.	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.561,93	22,97	20,00	14,00	-	22,27	27,00	4,20	84,44

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
09032021-009498

PROPONENTE / TOMADOR
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA	RUA	RUA	RUA	RUA	RUA	RUA	RUA
				EDEGARD GALVANI	REPUBLICA ARGENTINA	CARLOTO DE SA	LEONILDA DA SILVA	ORLANDO LARSEM	SÃO PAULO	ELIZETE SCALON	ENTRONCAMENTO
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				11	12	13	14	15	16	17	18
				56.250,44	37.377,99	27.746,24	80.470,45	43.006,25	73.988,28	10.181,22	21.149,44
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	55.136,65	810,95	706,00	494,20	-	786,25	953,10	148,26	2.980,87
1.4.	MEIO-FIO DE CONCRETO		-								
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	4.360,48	400,00	170,00	170,00		225,00	310,00	42,00	86,00
1.4.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA:	M	310,00	50,00	30,00	30,00		50,00	50,00		
1.5.	DISSIPADOR DE ENERGIA		-								
1.5.1.	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6 CM INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UND	2,00								

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK

CREA/CAU: SC-1192846/D

ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 09032021-009498	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
--	----------------	--------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20						
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				36.424,19							
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS		-								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88								
1.2.	GALERIA PLUVIAL		-								
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.900,00								
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	606,00								
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	344,00								
1.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.733,57								
1.2.5.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	58,00								
1.2.6.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	58,00								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES		-								
1.3.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.629,59	130,00							
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	11.968,63	910,00							
1.3.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	14.501,04	780,00							
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76.783,00	4.130,10							
1.3.5.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.341,96	117,00							
1.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.324,10	1.684,80							
1.3.7.	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.561,93	101,40							



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 09032021-009498	PROPONENTE / TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
---	-----------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20						
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS				36.424,19							
1.3.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	55.136,65	3.579,42							
1.4.	MEIO-FIO DE CONCRETO		-								
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	4.360,48	200,00							
1.4.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	310,00								
1.5.	DISSIPADOR DE ENERGIA		-								
1.5.1.	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6 CM INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UND	2,00								

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022
Data

FELIPE ANDRADE
Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE

Responsável Técnico **BLICK:04833277** BLICK:04833277948
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK Dados: 2022.12.01
CREA/CAU: SC-11928460-948 15:59:23 -03'00'
ART/RRT:



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsável pela Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando, a necessidade do aditamento do contrato abaixo discriminado:

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO 08/2021
CONTRATO: 456/2021
FORNECEDOR: ERI ANTUNES E CIA LTDA
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 627.558,26
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/04/2023

Resolve:

- i. Determinar ao Departamento de Licitações o impulso do procedimento adequado para o aditamento do contrato, em sua forma legal, junto a Procuradoria Jurídica deste município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 06/12/2022.


RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 - centro - CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

PARECER JURÍDICO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

ASSUNTO: Aditamento do Contrato Administrativo 456/2021.

1 RETROSPECTO

Trata-se de solicitação ao Departamento de Licitações, destinado a viabilizar aditamento ao contrato administrativo nº 456/2021, cujo objeto é Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:

- 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora
- 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora
- 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora
- 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte
- 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte
- 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte
- 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte
- 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte
- 09 - Rua Havai - B. Novo Horizonte
- 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi
- 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina
- 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel
- 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel
- 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi
- 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2
- 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município.

Foram apresentados o contrato administrativo e, Termo de Aditamento, onde o Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Lei nº 8.666/93 admite expressamente a alteração de contratos administrativos, nos termos do artigo 65:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

Assim, é possível promover modificações unilaterais em contratos vigentes, desde que haja justificativa pertinente e sejam satisfeitas as condições declinadas no citado dispositivo.

No caso, o gestor do contrato solicita a modificação, em virtude de acréscimo quantitativo do objeto inicial, para adequado atendimento às finalidades do contrato, segundo se infere da justificativa apresentada na solicitação de aditivo.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

Não se trata, aparentemente, de mero acréscimo quantitativo, mas de efetiva modificação do valor contratual, tal como se extrai do descritivo solicitado, enquadrando-se, pois, no disposto no inciso I, “b”, do dispositivo legal citado.

Em decorrência das modificações pretendidas, apresentou-se a necessidade de alteração no valor do contrato, sendo que o acréscimo não ultrapassa, 25% do valor original e, portanto, não viola o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65.


Assim, mediante análises dos documentos e justificativas apresentados, entende-se pela possibilidade de alteração do valor contratual, com amparo no artigo 65, “b”, da Lei nº 8.666/93.

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica **ENTENDE** pela **possibilidade** de aditamento contratual, com amparo no artigo 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, nos termos da solicitação do respectivo contrato.

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 06/12/2022.


CINTIA FERNANDA LANZARIN
Procuradora Geral
Advogada - OAB 32.208-PR



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:

- 01 - Rua Dezesesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora
- 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora
- 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora
- 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte
- 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte
- 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte
- 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte
- 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte
- 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte
- 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi
- 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina
- 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel
- 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel
- 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi
- 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2
- 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município.

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: O presente serviço e fornecimento necessita ser aditivado para manter as boas condições e seguimentos dos serviços prestados, que estão em andamento ou previstos para serem realizados por parte desta municipalidade.

ITENS DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 08/2021

FORNECEDOR: ERI ANTUNES E CIA LTDA

QUANTIDADE A SER ADITIVADA: Aditamento quantitativo/valor.

Para uso da Secretaria de Administração, este presente visa **SOLICITAR** o futuro aditivo dos itens acima mencionados.

Santo Antonio do Sudoeste, 06/12/2022.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO DE ADITAMENTO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas:

- 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora
- 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora
- 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora
- 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte
- 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte
- 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte
- 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte
- 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte
- 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte
- 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi
- 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina
- 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel
- 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel
- 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi
- 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2
- 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO 08/2021

CONTRATO: 456/2021

FORNECEDOR: ERI ANTUNES E CIA LTDA

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 627.558,26

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/04/2023

TERMO DE ADITIVO PROPOSTO

ADITIVO DE VALOR: R\$ 132.585,15

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/04/2023

Assim, o valor do contrato passará de R\$ 627.558,26 para R\$ 760.143,41

Para uso do Departamento de Licitações, este presente visa **SOLICITAR** a Procuradoria Jurídica deste município, **PARECER** sobre aditivo de contrato acima mencionado.

Santo Antonio do Sudoeste, 06/12/2022.

ALEX GOTARDI
Secretário de Administração



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 4169 Contrato: 000456-1/2021 SIM-AM: 456

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	
04/11/2021	02/04/2023	04/11/2021	02/04/2023	584678-1 ERI ANTUNES E CIA LTDA	
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor
5513396 - EGILBERTO RENATO PASTÓRIO				04/11/2021	03/11/2022
Local		Licitação			
133 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS		Tomada de preços - 58 000008/2021			

Súmula
Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua Dezesesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora, 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora, 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora, 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte, 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte, 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte, 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte, 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte, 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte, 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi, 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina, 12 - Rua República Argentina - B. Princesa Isabel, 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel, 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi, 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2, 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

Fiscal:
550171-7 EGILBERTO RENATO PASTÓRIO

Controlador de encargos sociais e tributários:
550171-7 EGILBERTO RENATO PASTÓRIO

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	02/11/2022	02/04/2023	
2	Aditivo	Não	Valor	06/12/2022	02/04/2023	132.585,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	627.558,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	760.143,41	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(208.516,11)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	551.627,30

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	627.558,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	760.143,41	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(208.516,11)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	551.627,30

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4169
- Imprimir os atos contratuais



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Equipiano

Página:1

Sequência: 4169 Contrato: 000456-1/2021 SIM-AM: 456

Início vigência 04/11/2021 Final vigência 02/04/2023 Início execução 04/11/2021 Final execução 02/04/2023 Fornecedor 584678-1 ERI ANTUNES E CIA LTDA
Gestor 5513396 - EGILBERTO RENATO PASTÓRIO Início exec.gestor 04/11/2021 Fim exec.gestor 03/11/2022
Local 133 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS Licitação Tomada de preços - 58 000008/2021

Súmula
Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora, 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora, 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora, 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte, 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte, 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte, 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte, 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte, 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte, 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi, 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina, 12 - Rua República Argentina - B. Princesa Isabel, 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel, 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi, 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2, 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

Fiscal:
550171-7 EGILBERTO RENATO PASTÓRIO

Controlador de encargos sociais e tributários:
550171-7 EGILBERTO RENATO PASTÓRIO

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	02/11/2022	02/04/2023	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	627.558,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	627.558,26	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(208.516,11)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	419.042,15

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	627.558,26	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	627.558,26	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(208.516,11)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	419.042,15

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

Por sequência
- Sequência do contrato: 4169
- Imprimir os atos contratuais