



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 09032021-009498	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS
--------------------------------	----------------	---	---	--

**ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS UR	714.644,48	% Período:	3,06%	11,64%	5,35%	0,90%	2,25%	2,38%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.189,15	% Período:												
1.2.	GALERIA PLUVIAL	130.206,67	% Período:	16,78%		5,68%		2,83%	3,25%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA	462.469,65	% Período:		13,23%	4,57%	0,98%	2,23%	2,10%						
1.4.	MEIO-FIO DE CONCRETO	118.520,96	% Período:		18,54%	7,04%	0,87%	1,74%	2,61%						
1.5.	DISSIPADOR DE ENERGIA	2.258,05	% Período:			60,00%	40,00%								
2.	-	-	% Período:												
<b>Total: R\$ 714.644,48</b>															
				%:	3,06%	11,64%	5,35%	0,90%	2,25%	2,38%					
				Repasso:	21.846,08	83.182,21	38.228,35	6.453,03	16.067,41	17.035,21					
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>21.846,08</b>	<b>83.182,21</b>	<b>38.228,35</b>	<b>6.453,03</b>	<b>16.067,41</b>	<b>17.035,21</b>					
				%:	3,06%	14,70%	20,05%	20,95%	23,20%	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%
				Repasso:	21.846,08	105.028,29	143.256,64	149.709,67	165.777,08	182.812,29	182.812,29	182.812,29	182.812,29	182.812,29	182.812,29
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>21.846,08</b>	<b>105.028,29</b>	<b>143.256,64</b>	<b>149.709,67</b>	<b>165.777,08</b>	<b>182.812,29</b>	<b>182.812,29</b>	<b>182.812,29</b>	<b>182.812,29</b>	<b>182.812,29</b>	<b>182.812,29</b>

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

terça-feira, 3 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK

CREA/CAU: SC-1192846/D

ART/RRT: