



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022

Tomada de preços nº 15/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte.

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.426.663/0001-11, neste ato representada por **ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER**, portador do CPF nº 007.245.049-58 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

a) que não existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto/serviço que serve de objeto do presente Contrato;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo de supressão ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto a supressão, consoante disposto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – a referida supressão perfaz o valor total de R\$112.382,95 (Cento e doze mil, trezentos e oitenta e dois reais com noventa e cinco centavos).

Subcláusula Segunda – Com a supressão, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – fica suprimido objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte, nos seguintes termos e condições (suprimido):

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	19878	Revitalização da Ilha e do Portal - Lago Municipal Revitalização da Ilha - Lago Municipal, com instalação de ponte, bem como execução de projeto de construção de portal no parque municipal.		SERV	1,00	183.515,13	183.515,13
TOTAL								183.515,13

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de R\$ 71.132,18 (Setenta e um mil, cento e trinta e dois reais com dezoito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

A



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 24/11/2022.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA

PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP


CNPJ n.º 07.426.663/0001-11


ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CPF n° 007.245.049-58

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS												
PARANÁ EDIFICAÇÕES												
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS												
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0												
DATA: 23/05/2022												
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												
ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER - CHÁCARA Nº 20												
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE												
LEVANTAMENTO Nº: 01												
RESPONSÁVEL TÉCNICO:												
PROTOCOLO Nº:												
ORGÃO: PMSAS												
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:												
ART Nº:												
REG. CREA:												
ORÇAMENTO PONTE E CRISTO NO LAGO												
7								R\$ 28.194,42	R\$ 2.908,93		R\$ 31.103,35	R\$ 31.103,35
7.1	COMP 004											
7.1 PONTE ACESSO ILHA												
PONTE EM ESTRUTURA METÁLICA CROMADO, COM PISO EM MADEIRA, MÊDINDO 1,50 M X 8,70 M												
			UN	1,00	28.194,42	2.908,93	31.103,35	28.194,42	2.908,93	31.103,35		31.103,35
8								R\$ 13.687,17	R\$ 6.201,01		R\$ 19.888,18	R\$ 19.888,18
8 REVITALIZAÇÃO DA ILHA - PAISAGISMO												
8.1	92397											
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015												
			M2	33,00	38,71	4,63	43,34	1.277,43	152,79	1.430,22		1.430,22
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2												
8.2	99839											
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P												
			M	33,00	352,73	175,38	528,11	11.640,09	5.787,54	17.427,63		17.427,63
8.3	98504											
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018												
			M2	20,61	7,88	2,61	10,49	162,41	53,79	216,20		216,20
8.4	98510											
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018												
			UN	17,00	35,72	12,17	47,89	607,24	206,89	814,13		814,13
9								R\$ 5.758,03	R\$ 2.193,82		R\$ 7.951,85	R\$ 7.951,85
9 CHAFARIZ												
9.1	98524											
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018												
			M2	50,00	0,90	1,99	2,89	45,00	99,50	144,50		144,50
9.2	99059											
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018												
			M	17,44	36,74	21,82	58,56	640,75	380,54	1.021,29		1.021,29
9.3	93358											
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021												
			M3	3,00	25,76	52,48	78,24	77,28	157,44	234,72		234,72
9.4	101173											
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020												
			M	10,00	35,72	20,23	55,95	357,20	202,30	559,50		559,50
9.5	101747											
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020												
			M2	25,00	57,90	2,70	60,60	1.447,50	67,50	1.515,00		1.515,00
9.6	103332											
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021												
			M2	17,44	54,50	56,57	111,07	950,48	986,58	1.937,06		1.937,06
9.7	87879											
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014												
			M2	17,44	1,96	1,68	3,64	34,18	29,30	63,48		63,48
9.8	89173											
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014												
			M2	17,44	16,90	13,67	30,57	294,74	238,40	533,14		533,14
9.9	COMP 003											
LETRAS METÁLICAS PARA IMPLANTAR NA PAREDE DE PEDRA												
			PC	17,44	109,57	1,85	111,42	1.910,90	32,26	1.943,16		1.943,16



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico


Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação


Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS													
PARANÁ EDIFICAÇÕES													
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS													
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0													
DATA: 23/05/2022													
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA													
ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER - CHÁCARA Nº 20													
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE													
LEVANTAMENTO Nº: 01													
RESPONSÁVEL TÉCNICO:													
PROTOCOLO Nº:													
ORGÃO: PMSAS													
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:													
ART Nº:													
REG. CREA:													
10		BASE DO CRISTO							R\$ 14.970,97	R\$ 1.133,96		R\$ 16.104,93	R\$ 16.104,91
10.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,75	54,50	56,57	111,07	204,38	212,14	416,51		416,51	
10.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,75	1,96	1,68	3,64	7,35	6,30	13,65		13,65	
10.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	3,75	16,90	13,67	30,57	63,38	51,26	114,64		114,64	
10.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,75	9,27	4,40	13,67	34,76	16,50	51,26		51,26	
10.5	COMP 004	PONTE EM ESTRUTURA METÁLICA CROMADO, COM PISO EM MADEIRA, MEDINDO 1,50 M X 8,70 M	UN	0,52	28.194,42	1.630,30	29.824,72	14.661,10	847,76	15.508,85		15.508,85	
11		BOMBAS BASE DO CHAFARIZ							R\$ 4.660,95	R\$ 180,46		R\$ 4.841,41	R\$ 4.841,41
11.1	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	7,00	665,85	25,78	691,63	4.660,95	180,46	4.841,41		4.841,41	
12		ELÉTRICA							R\$ 4.089,04	R\$ 1.506,79		R\$ 5.595,83	R\$ 5.038,00
12.1	93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	166,81	108,41	275,22	1.334,48	867,28	2.201,76		2.201,76	
12.2	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	344,32	10,21	354,53	2.754,56	81,68	2.836,24		2.836,24	
13		HIDRAULICA							R\$ 414,82	R\$ 557,83		R\$ 972,65	R\$ 972,65
13.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	7,00	59,26	79,69	138,95	414,82	557,83	972,65		972,65	
14		CAIXA PARA CASA DE MÁQUINAS CHAFARIZ							R\$ 667,78	R\$ 510,12		R\$ 1.177,90	R\$ 1.177,90


Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico


Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

ITEM		CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	GLOSA
14.1	97902		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	333,89	255,06	588,95	667,78	510,12	1.177,90		1.177,90

FELIPE ANDRADE BLICK
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PR SC 1192846/D
 MAT. 810

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 2 SUPRESSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022
Tomada de preços nº 15/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP;

VALOR SUPRESSÃO: R\$ 112.382,95

DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	<u>29/11/2022</u>
JORNAL:	<u>AMP</u>
EDICAÇÃO:	<u>2655</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	<u>29/11/2022</u>
JORNAL:	<u>tribuna</u>
EDICAÇÃO:	
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Barracão
Rua São Paulo, 235 - Centro
Fone: (41) 3444-1011 / 3444-1012
www.barracao.pr.gov.br

DECRETO Nº 206/2022

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL DO MAGISTERIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,

CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, designada pela Portaria nº 15/2022, de 07 de fevereiro de 2022, conforme o estabelecido na Lei Municipal nº 1.011/1993 e Lei Municipal nº 2.058/2015;

CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão de Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional, designada pela Portaria nº 16/2022, de 07 de fevereiro de 2022, conforme o estabelecido na Lei Municipal nº 2.058/2015;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 2.058/2015, artigo 15, parágrafos 1º e 3º, conforme relatórios apresentados pelas Comissões, o que deverá ocorrer pela forma e critérios a seguir relacionados:

§1º. O professor abaixo obtve Progressão Funcional de 01 (um) nível na Tabela Salarial – Tempo de Serviço.

Matricula	Admissão	Nome	Nível	Progressão
1763	02/05/2016	Marivone Berwian	N3-C	N3-D

§2º. O professor abaixo obteve Progressão Funcional de 01 (um) nível na Tabela Salarial – Escolaridade e/ou Capacidade de Iniciativa – Cursos de Aperfeiçoamento:

Matricula	Admissão	Nome	Nível	Progressão
1763	02/05/2016	Marivone Berwian	N3-D	N3-E

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, entrando o presente decreto em vigor na data de sua publicação.

Barracão/PR, 28 de novembro de 2022.

JORGE LUIZ SANTIN
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE RESULTADO

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria nº 30573/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2022 - Processo nº 1027/2022

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Vigas de madeira de eucalipto e pinus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e Departamento de Urbanismo.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA	1	1	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 20 x 30 centímetros	MADEIREIRA MANGUEIRINHA	25,00	1.924,00
BIDIÃO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1	2	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 30 centímetros	BALDI	25,00	1.920,00
MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	3	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 40 centímetros	BALDI	25,00	1.920,00
GELSON SADY BILIBIO	1	4	VIGA EM MADEIRA DE PINUS	BILIBIO	12,00	1.562,00
GELSON ANTONIO BIER	1	5	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,15 x 0,15 x 6m	BILIBIO	25,00	1.562,00
EDERSON SADY BILIBIO	1	6	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,10 x 0,10 x 6m	BILIBIO	25,00	1.562,00
GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA	2	1	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 20 x 30 centímetros	MADEIREIRA MANGUEIRINHA	75,00	1.924,00
BIDIÃO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2	2	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 30 centímetros	BALDI	75,00	1.920,00
MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2	3	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 40 centímetros	BALDI	75,00	1.920,00
GELSON ANTONIO BIER	2	4	VIGA EM MADEIRA DE PINUS	BILIBIO	38,00	1.558,00
EDERSON SADY BILIBIO	2	5	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,10 x 0,10 x 6m	BILIBIO	75,00	1.559,50
GELSON ANTONIO BIER	2	6	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,15 x 0,15 x 6m	BILIBIO	75,00	1.557,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 24/11/2022.
ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI - Pregoeira

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Barracão
Rua São Paulo, 235 - Centro
Fone: (41) 3444-1011 / 3444-1012
www.barracao.pr.gov.br

DECRETO Nº 207/2022

FERIADO MUNICIPAL

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º Fica decretado feriado municipal no dia 14 de dezembro de 2022, em razão da comemoração do Dia do Município, data da sua emancipação, conforme instituído na Emenda à Lei Orgânica nº 001/2021, do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º O disposto neste Decreto não se aplica às repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham funcionamento ininterrupto.

Art. 3º As empresas do comércio deverão cumprir o calendário, sob pena de notificação e/ou multa a ser aplicada pelo Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 3º e seguintes, da Lei nº 730 de 1987.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barracão - PR, 28 de novembro de 2022.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2022 - Processo nº 1027/2022

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Vigas de madeira de eucalipto e pinus para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e Departamento de Urbanismo.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 30 centímetros			METRO	25,00	1.920,00	48.000,00
2	2	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 30 centímetros			METRO	75,00	1.920,00	144.000,00
TOTAL								192.000,00
EDERSON SADY BILIBIO								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	VIGA EM MADEIRA DE PINUS	BILIBIO		METRO	12,00	1.562,00	18.744,00
1	6	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,15 x 0,15 x 6m	BILIBIO		METRO	25,00	1.562,00	39.050,00
2	5	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,10 x 0,10 x 6m	BILIBIO		METRO	75,00	1.559,50	116.962,50
TOTAL								174.756,50
GELSON ANTONIO BIER								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	5	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,10 x 0,10 x 6m	BIER		METRO	25,00	1.562,00	39.050,00
2	4	VIGA EM MADEIRA DE PINUS	BIER		METRO	38,00	1.558,00	59.204,00
2	6	VIGA EM MADEIRA DE PINUS nas medidas de 0,15 x 0,15 x 6m	BIER		METRO	75,00	1.557,00	116.775,00
TOTAL								215.029,00
GSZ REPRESENTAÇÕES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 20 x 30 centímetros	MADEIREIRA MANGUEIRINHA	EUCALIPTO	METRO	25,00	1.924,00	48.100,00
2	1	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 20 x 30 centímetros	MADEIREIRA MANGUEIRINHA	PTO	METRO	75,00	1.924,00	144.300,00
TOTAL								192.400,00
MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 40 centímetros	BALDI	CONF. EDITAL	METRO	25,00	1.920,00	48.000,00
2	3	VIGA EM MADEIRA DE EUCALIPTO nas medidas de 30 x 40 centímetros	BALDI	CONF. EDITAL	METRO	75,00	1.920,00	144.000,00
TOTAL								192.000,00

Homologo a presente licitação, Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 24/11/2022.
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022

Tomada de preços nº 15/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP - VIGENCIA ATUAL: 23/12/2022 - DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2022 - PROCESSO Nº 155/2022
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirado o prazo rescursal, torna-se publica a homologação do objeto do procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2022, do tipo Menor Preço por item, as empresas:

MARCIANO BASEGGUI, vencedora dos itens nº 01, 02, 03, 04 e 05.

Barracão/PR, 28 de novembro de 2022. JORGE LUIZ SANTIN - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022

Tomada de preços nº 20/2022

OBJETO: CONTATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA E ENERGIA, COM MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, PAA UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS ENTRADAS DE ENERGIA EXISTENTES NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DR. ARNALDO BUSATTO, conforme Projeto Aprovado pela COPEL nº 10615/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: PUTON & DAL MOLIN LTDA; VALOR: R\$ 28.000,00 - DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022. Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: FRANCISCO PUTON - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 19/2022. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRAÇÃO/PR.
CONTRATADA: EDILEA DE OLIVEIRA ME - CONTRATO: Nº 321/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de decoração para o cerimonial das formaturas das pré-escolas do Município de Barracão PR, em 04 (quatro) eventos sendo nos dias 06/07/08/09 de dezembro na sala de eventos da câmara municipal de vereadores.

VALORR\$. 3.050,00 (três mil e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 SUPRESSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022

Tomada de preços nº 15/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP; VALOR SUPRESSÃO: R\$ 112.382,95 - DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2022

Tomada de preços nº 12/2022

OBJETO: Construção de um Centro de Convivência Social com serviços de movimento de terra, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos, cobertura em estrutura metálica e telhas em fibrocimento, esquadrias em madeira, aço e vidro, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo entre outros, conforme projetos e especificações.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

VIGENCIA ATUAL: 23/02/2023 - DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL - Representante Legal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP
 VIGENCIA ATUAL: 23/12/2022
 DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
 e pela contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - Representante Legal

Publicado por:
 Elionete Castiglioni
Código Identificador:25509882

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 315/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
20/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022

Tomada de preços nº 20/2022

OBJETO: CONTATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ENTRADA E ENERGIA, COM MEDIÇÃO E PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, PAA UNIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS ENTRADAS DE ENERGIA EXISTENTES NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DR. ARNALDO BUSATTO, conforme Projeto Aprovado pela COPEL nº 10615/2019.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: PUTON & DAL MOLIN LTDA;
 VALOR: R\$ 28.000,00
 DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
 Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
FRANCISCO PUTON
 Representante Legal

Publicado por:
 Elionete Castiglioni
Código Identificador:8E52EA6F

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 SUPRESSÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
15/2022

EXTRATO ADITIVO Nº 2 SUPRESSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022

Tomada de preços nº 15/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
 CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP;
 VALOR SUPRESSÃO: R\$ 112.382,95
 DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
 e pela contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - Representante Legal

Publicado por:
 Elionete Castiglioni
Código Identificador:270E3517

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 133/2021 PREGÃO Nº 30/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021

Pregão nº 30/2021

OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual contratação de empresas prestadoras de serviços para ministrar aulas/oficinas de Corte e Costura, Artesanato, de Educação Física, informática, dança tradicionalista e contemporânea, corte e costura industrial, panificação e culinária, em atendimento aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social às crianças, jovens e idosos atendidos pelo município.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: GSZ REPRESENTACOES LTDA;

VALOR: R\$ 8.575,00

DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: PLINIO NICOLA SAGRILO - Representante Legal

Publicado por:
 Elionete Castiglioni
Código Identificador:3D92D607

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 142/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº
11/2022

EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 142/2022

Tomada de preços nº 11/2022

OBJETO: Construção de um Centro de Convivência Social contendo espaços para salão, instalações sanitárias e hall de entrada, com serviços de movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria, cobertura em estruturas metálicas com telhas de fibrocimento, esquadrias, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, pavimentações, paisagismo e serviços diversos entre outros, conforme projetos e especificações.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP

VIGENCIA ATUAL: 17/02/2023

DATA DA ASSINATURA: 16/11/2022

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - Representante Legal

Publicado por:
 Elionete Castiglioni
Código Identificador:2673158D

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 322/2020 PROCESSO DISPENSA Nº
90/2020

EXTRATO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 322/2020

Processo dispensa nº 90/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS FORD-KA PLACAS: BEO-5C50, BEO-5C49 E BEO-5C48 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA SA;

VIGÊNCIA: 23/11/2023

VALOR RENOVADO: R\$ 5.400,00

DATA DA ASSINATURA: 23/11/2022



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 4496 Contrato: 000184-1/2022 SIM-AM: 184

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	
24/06/2022	23/12/2022	24/06/2022	23/12/2022	5586-7 ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP	
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor
1980 - JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA				24/06/2022	23/06/2023

Local	Licitação
39 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS	Tomada de preços - 58 000015/2022

Súmula
Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte.

Fiscal:
549420-6 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

Controlador de encargos sociais e tributários:
549420-6 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	24/11/2022	23/12/2022	
2	Anulação	Não		24/11/2022	23/12/2022	112.382,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	183.515,13	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	71.132,18	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(71.129,88)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	2,30

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	183.515,13	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	71.132,18	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(71.129,88)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	2,30

Total de contratos: 0001**Critérios de seleção:**

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4496
- Imprimir os atos contratuais



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2022

Listagem de Contratos

Equipiano

Página:1

Sequência: 4496 Contrato: 000184-1/2022 SIM-AM: 184

Início vigência 24/06/2022 Final vigência 23/12/2022 Início execução 24/06/2022 Final execução 23/12/2022 Fornecedor 5586-7 ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER-EPP
Gestor 1980 - JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA Início exec.gestor 24/06/2022 Fim exec.gestor 23/06/2023

Local 39 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS Licitação Tomada de preços - 58 000015/2022

Súmula Contratação de empresa para execução de reforma no portal de entrada do parque municipal, bem como para revitalização da ilha do lago municipal, com instalação de ponte.

Fiscal: 549420-6 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

Controlador de encargos sociais e tributários: 549420-6 JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	24/11/2022	23/12/2022	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	183.515,13	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	183.515,13	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(71.129,88)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	112.385,25

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	183.515,13	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	183.515,13	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(71.129,88)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	112.385,25

Total de contratos:

0001

Crítérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 4496
- Imprimir os atos contratuais