



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	Apelido Empreendimento GALERIA PLUVIAL - RUA EDGARD GALVANI	Descrição do Lote GALERIA PLUVIAL
------------------	----------------	---	--	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GALERIA PLUVIAL	85.422,85	% Período:	04/18 71,35%	05/18 28,65%	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS	60.948,37	% Período:	100,00%											
1.2.	BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO	24.474,48	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 85.422,85</b>				%:	71,35%	28,65%									
				Repasse:	-	-									
Período:				Contrapartida:	60.948,37	24.474,48									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	60.948,37	24.474,48									
				%:	71,35%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
Acumulado:				Contrapartida:	60.948,37	85.422,85									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	60.948,37	85.422,85									

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

terça-feira, 6 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK

CREA/CAU: SC-1192846-D

ART/RRT:

FELIPE

ANDRADE

BLICK:048

33277948

Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE

ANDRADE BLICK:04833277948

Dados: 2022.12.06 13:30:22 -03'00'