



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APelido Empreendimento GALERIA PLUVIAL - RUA EDGARD GALVANI	DESCRiÇÃO DO LOTE GALERIA PLUVIAL
------------------	----------------	---	--	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GALERIA PLUVIAL	104.744,83	% Período:	04/18 76,63%	05/18 23,37%	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS	80.270,35	% Período:	100,00%											
1.2.	BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO	24.474,48	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 104.744,83				%:	76,63%	23,37%									
Período:	Repasso:			-	-										
	Contrapartida:			80.270,35	24.474,48										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			80.270,35	24.474,48										
Acumulado:	%:			76,63%	100,00%										
	Repasso:			-	-										
	Contrapartida:			80.270,35	104.744,83										
	Outros:			-	-										
				Investimento:	80.270,35	104.744,83									

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK

CREA/CAU: SC-1192846-D

ART/RRT: