

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 405/2023**
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 22.212.144/0001-44, neste ato representada por **VALDIR ANTONIO CARVALHO**, portador do CPF nº 538.829.030-15 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- Que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- Que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;
- Que as condições estabelecidas no presente contrato atendem aos pressupostos autorizativos do no artigo 65º § 1º e artigo 57º lineia II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo, consoante disposto na alínea “b”, inciso I, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, bem como o acréscimo de prazo da vigência contratual, nos termos da previsão do art. 57º alínea II, conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 20.347,38 (Vinte mil trezentos e quarenta sete reais com trinta e oito centavos).

Subcláusula Segunda – Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas., nos seguintes termos e condições, ficando aditivado conforme tabela.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quant	Preço unitário	Preço total
1	1	23397	Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m ² , com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.	SERV	1,00	20.347,38	20.347,38
TOTAL							20.347,38

Subcláusula Terceira – O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 12 meses, ficando sua nova vigência para 17/09/2024.

Subcláusula Quarta – Com a prorrogação do prazo acima estabelecida, a Cláusula oitava do Contrato original passa a ter a seguinte redação:

Cláusula oitava – Vigência

O Contrato terá vigência prorrogada para 17/09/2024, podendo ainda ser



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaol@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 § único da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 23/02/2024.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CNPJ nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA
CNPJ nº 22.212.144/0001-44
VALDIR ANTONIO CARVALHO
CPF nº 538.829.030-15



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

**EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 405/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023**

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA;

VALOR: R\$ 20.347,38

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024

PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: VALDIR ANTONIO CARVALHO - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>27/02/24</u>
JORNAL: <u>Imp</u>
EDIÇÃO: <u>2969</u>
<u>Kazda.</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>27/02/24</u>
JORNAL: <u>Federação</u>
EDIÇÃO: <u>2274</u>
<u>Kazda A.</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Membro 3
Membro 4

Santo Antônio do Sudoeste, 26 de fevereiro de 2024.

CLEUDENIR DA SILVEIRA
Presidente

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:1A4426D4

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 405/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº
05/2023

EXTRATO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 405/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023

OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA;
VALOR: R\$ 20.347,38
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024
PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: VALDIR ANTONIO CARVALHO - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:CC4DCCDA

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 07 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 341/2021 PREGÃO Nº 081/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 07 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 341/2021
PREGÃO Nº 081/2021

OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento., bem como a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: MARTA PRETO CAVALHEIRO DO CARMO;
VIGÊNCIA: 22/02/2025
VALOR RENOVADO: R\$ 19.140,00
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024
PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: MARTA PRETO CAVALHEIRO - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:E9C760D7

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 08 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 341/2021 PREGÃO Nº 081/2021

EXTRATO ADITIVO Nº 08 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 341/2021
PREGÃO Nº 081/2021

OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento., bem como a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: MARTA PRETO CAVALHEIRO DO CARMO;
VALOR REAJUSTE: 4.860,00
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024
PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: MARTA PRETO CAVALHEIRO - Representante Legal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:72933E80

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 26/2024

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 26/2024
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINA
CPF nº 213.037.039-04
CONTRATADO: BRUNA DE CASTRO BORGES
CPF nº 081.484.719-67
FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93
DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supramencionadas, com o seguinte objeto: Credenciamento de Profissionais Fisioterapeuta, Auxiliar de saúde bucal e Técnica em enfermagem para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas no Chamamento Público 003/2023., Processo inexigibilidade nº 7/2024.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 26/02/2024.

RICARDO ANTONIO ORTINA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalicia Francisconi
Código Identificador:AAE3E80F

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 126/2021

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 126/2021
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINA
CPF nº 213.037.039-04
CONTRATADO: MARIANA APARECIDA CORDEIRO QUEVEDO
CPF nº 007.309.669-50
FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO - MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL - UASG 985475 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024. O Município de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João Arisi, 115, em Flor da Serra do Sul, Paraná, torna público e para o conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 (nove horas), do dia 15 de Março de 2024, no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pt-br>, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, e tem por objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços continuados em oficina de Ballet oferecido pelo Serviço de Convivência do município de Flor da Serra do Sul. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da internet pelos seguintes endereços eletrônicos: <https://www.gov.br/compras/pt-br> e www.fssul.pr.gov.br. Demais informações pelo e-mail: compras@fssul.pr.gov.br. Flor da Serra do Sul, 26 de Fevereiro de 2024. JULIANA BORGES DA ROSA DE ALMEIDA - Agente de Contratação. Portaria Nº017/2024

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 01 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2023 - PREGÃO Nº 27/2023. OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, ferragem e cobertura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, visando o atendimento de todas as secretarias que compõem a esfera municipal, conforme inciso I do § 1º do art. 18 da Lei nº 14.133, de 2021. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA; VALOR: R\$ 152.500,00 (Cento e cinquenta dois mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 26/02/2024. PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: GILBERTO ANTONIO HENZ - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 07 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 341/2021 - PREGÃO Nº 081/2021. OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento., bem como a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: MARTA PRETO CAVALHEIRO DO CARMO; VIGÊNCIA: 22/02/2025. VALOR RENOVADO: R\$ 19.140,00. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024. PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: MARTA PRETO CAVALHEIRO - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2024 - PROCESSO DISPENSA Nº 019/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONTRATADA: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA - ME. CNPJ Nº 04.261.548/0001-46. REPRESENTANTE: ALTEMIR ROBERTO BERTÉ. CPF Nº 467.123.489-00. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção e reprodução de material didático (Apostilas de Atividades Pedagógicas das matérias Geografia e História) a serem utilizados pelos alunos e professores da rede municipal de educação, neste ano de 2024, de acordo com especificações descritas neste Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Santo Antonio do Sudoeste-PR. VALOR TOTAL: R\$ 56.444,00 (Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais). VIGÊNCIA: 25/02/2025. Santo Antonio do Sudoeste, em 26/02/2024. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 - PROCESSO Nº 154/2024. O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 30.979/2024, no uso de suas atribuições legais, avisa aos interessados que realizará no dia 12/03/2024, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, menor preço Por item, que tem por objeto: Aquisição de Parquinho Infantil com Módulos, lixeiras, play Ground, grama sintética, piso infantil externo, cerquinha em madeira, banco de praça, para instalação em diferentes áreas deste município. Data para anexar os documentos de proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento vai do dia 27 de fevereiro de 2024, as 08:00 horas até 12/03/2024, as 08:00 horas. Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no site www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes ou www.bill.org.br. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao@pmsas.pr.gov.br. Santo Antonio do Sudoeste, 26 de fevereiro de 2024. RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal. NATALICIA FRANCISCONI PASTÓRIO - Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 02 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 405/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023. OBJETO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: DICO CONSTRUÇOES CIVIL LTDA; VALOR: R\$ 20.347,38. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024. PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: VALDIR ANTONIO CARVALHO - Representante Legal

**QUER CORRER?
VAI PRO PARQUE.**

**TRÂNSITO
BOM
VOCÊ
QUE FAZ**

Tribuna Regional

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 08 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 341/2021 - PREGÃO Nº 081/2021. OBJETO: A presente solicitação tem por objeto a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento., bem como a futura e eventual Contratação de Profissionais para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: MARTA PRETO CAVALHEIRO DO CARMO; VALOR REAJUSTE: 4.860,00. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2024. PELA CONTRATANTE: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: MARTA PRETO CAVALHEIRO - Representante Legal

**SE VOCÊ AGIR,
PODEMOS EVITAR**

A forma mais eficaz de prevenção a dengue é o combate ao mosquito Aedes Aegypti



FAÇA A SUA PARTE!

**Pinhal de
São Bento**

Você pode salvar vidas!

**DOE
sangue**

A doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade, que ajuda a salvar muitas vidas. É um gesto de amor ao próximo que pode gerar muitos sorrisos. É importante destacar que não há um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações.

**Prefeitura Municipal de
MANFRINÓPOLIS**



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.


JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: O presente serviço e fornecimento necessita ser aditivado para manter as boas condições e seguimentos dos serviços prestados, que estão em andamento ou previstos para serem realizados por parte desta municipalidade.

ITENS DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 05/2023.

FORNECEDOR: DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA

QUANTIDADE A SER ADITIVADA: Reajuste quantitativo valor.

Para uso da Secretaria de Administração, este presente visa **SOLICITAR** o futuro aditivo dos itens acima mencionados.
Santo Antonio do Sudoeste, 23/02/2024.



RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsável pela Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando, a necessidade do aditamento do contrato abaixo discriminado:

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO 05/2023.

CONTRATO: 405/2023.

FORNECEDOR: DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 81.401,25.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/09/2024.

Resolve:

- i. Determinar ao Departamento de Licitações o impulso do procedimento adequado para o aditamento do contrato, em sua forma legal, junto a Procuradoria Jurídica deste município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 23/02/2024.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 5198 Contrato: 000405-1/2023 SIM-AM: 405

Início vigência 18/09/2023 Final vigência 17/09/2024 Início execução 18/09/2023 Final execução 17/01/2024 Fornecedor 565292-8 DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA
Gestor 5513576 - ALEX GOTARDI Início exec.gestor 18/09/2023 Fim exec.gestor 17/09/2024

Local 3 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, Licitação Tomada de preços - 58 000005/2023

Súmula
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.

Fiscal:
561181-4 FELIPE ANDRADE BLICK

Controlador de encargos sociais e tributários:
584704-4 ALEX GOTARDI

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	14/11/2023	17/09/2024	
2	Aditivo	Não	Valor	23/02/2024	17/09/2024	20.347,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	81.401,25	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	101.748,63	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(81.401,25)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	20.347,38

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	81.401,25	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	101.748,63	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(81.401,25)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	20.347,38

Total de contratos: 0001

Crerios de seleção:

- Por seqüência
- Sequência do contrato: 5198
- Imprimir os atos contratuais

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA COBERTA - ADITIVO -
 PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								R\$	15.651,80
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 652,68	4,17%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 125,21	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 198,78	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 204,53	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 1.245,64	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 2.268,73	11,15%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%						
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 4.695,58			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário				
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 20.347,38			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%	
BDI (%)			30,00%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%	

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

CESAR
 AUGUSTO
 ORTEGA:66 00
 160871900

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:661608719
 Dados: 2024.02.23 13:31:52 -03'00'

Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

Identificação da Obra:

Objeto **FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA COBERTA - ADITIVO -** Órgão **PMSAS**
 Endereço **DISTRITO DE SÃO PEDRO FLORIDO**
RUA JOÃO SAVI
 Município **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE** Preço Máximo **R\$ 20.347,38**
 Área Construída _____ R\$ / m² _____
 Data **09/08/2023**

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo _____
 Profissão _____
 CREA / CAU N° _____
 ART / RRT N° _____
 Empresa _____
 Telefone _____
 E-mail _____

Check-list da Documentação

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planilha Orçamentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cronograma Físico Financeiro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composições Complementares (Analítica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Curva ABC de Serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composição do BDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ART ou RRT Quitada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório Fotográfico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela PRED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

CESAR AUGUSTO Assinado de forma digital
 por CESAR AUGUSTO
 ORTEGA:6616087 ORTEGA:66160871900
 1900 Dados: 2024.02.23
 13:32:18 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS





FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA: 09/08/23
PRÓPRIO: FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO	
ENDEREÇO: RUA JOÃO SAVI	MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDO	
ORGÃO: PMSAS	PROTOCOLO:	
Nº LEVANTº: 01	ORGANIZADO POR: CESAR AUGUSTO ORTEGA	CREA / CAU:
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA	ART / RRT N°:
	REGIONAL	
OBSERVAÇÃO: ADITIVO		



Custo total da obra:	R\$ 15.651,80
BDI (%)= 30,00%	R\$ 4.695,58
Valor total da obra com BDI :	R\$ 20.347,38
Prazo de execução :	60 DIAS CORRIDOS
Relatório MAT+MO :	MATERIAL = 91,62%
	MÃO-DE-OBRA = 8,38%

Referencial utilizado:	SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO
Data-base:	Vigência: PRED - MARÇO DE 2022
	Portaria PRED N° 022/2022

CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900	Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900 Dados: 2024.02.23 13:32:38 -03'00'	
Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	Gerente Carimbo e Assinatura

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA													
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: RUA JOÃO SAVI MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA:							
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 09/08/2023													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
								R\$	1.102,20	R\$	654,60	R\$	1.756,80
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	36,74	21,82	58,56	1.102,20	654,60	1.756,80			
								R\$	6.564,51	R\$	2.524,51	R\$	9.089,02
2		INFRA ESTRUTURA											
2.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16,80	45,84	31,29	77,13	770,11	525,67	1.295,78			
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	42,67	99,34	142,01	85,34	198,68	284,02			
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,00	52,99	28,84	81,83	1.589,70	865,20	2.454,90			
2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	200,00	12,48	2,28	14,76	2.496,00	456,00	2.952,00			
2.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,78	429,46	126,71	556,17	1.623,36	478,96	2.102,32			
								R\$	9.937,57	R\$	3.618,81	R\$	13.556,38
3		SUPRA ESTRUTURA											
3.1	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,00	10,73	1,57	12,30	1.609,50	235,50	1.845,00			
3.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,00	85,98	48,75	134,73	2.579,40	1.462,50	4.041,90			
3.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,44	430,38	142,47	572,85	619,75	205,16	824,90			
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	12,44	2,23	14,67	808,60	144,95	953,55			
3.5	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,00	114,22	50,52	164,74	3.426,60	1.515,60	4.942,20			
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,25	397,21	24,49	421,70	893,72	55,10	948,83			

ITEM		CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
<p style="text-align: center;">PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</p> <p>ENDEREÇO: RUA JOÃO SAVI MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:</p> <p>PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA:</p> <p>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 09/08/2023</p> <p style="text-align: right;">PARANÁ EDIFICAÇÕES</p>														
									R\$	18.214,50	R\$	11.161,50	R\$	29.376,00
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS													
4.1	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2	150,00	59,95	29,41	89,36	8.992,50	4.411,50	13.404,00			
4.2	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M2	300,00	6,84	1,14	7,98	2.052,00	342,00	2.394,00			
4.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		M2	300,00	14,63	16,96	31,59	4.389,00	5.088,00	9.477,00			
4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2	300,00	9,27	4,40	13,67	2.781,00	1.320,00	4.101,00			
									R\$	26.609,72	R\$	3.265,48	R\$	29.875,20
5	FECHAMENTO OITÕES PARTE METÁLICA													
5.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		M2	252,00	85,29	2,86	88,15	21.493,08	720,72	22.213,80			
5.2	43365	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO "U" 102X9,3		M	452,00	11,32	5,63	16,95	5.116,64	2.544,76	7.661,40			
ADITIVO														
									R\$	5.935,10	R\$	636,70	R\$	6.571,80
6	PORTÃO DE ENTRADA METÁLICO													
6.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019		M2	10,00	554,63	12,99	567,62	5.546,30	129,90	5.676,20			
6.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020		M2	20,00	19,44	25,34	44,78	388,80	506,80	895,60			
									R\$	8.405,00	R\$	675,00	R\$	9.080,00
7	TRAMA DE AÇO PARA ASSENTAMENTO TELHAS METÁLICAS OITÃO													
7.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	125,00	67,24	5,40	72,64	8.405,00	675,00	9.080,00			

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA	ENDEREÇO: RUA JOÃO SAVI MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: REG. CREA:	 PARANÁ EDIFICAÇÕES					
		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 09/08/2023									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL

CESAR
AUGUSTO
ORTEGA:66
160871900

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO ORTEGA:66160871900
 Dados: 2024.02.23 13:33:02 -03'00'



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA JOÃO SAVI
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
OBRA: FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA COBERTA - ADITIVO -
ÓRGÃO PROP.: PMSAS

DATA: 09/08/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
RESP. TÉCNICO:
BDI: 30,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
6	PORTÃO DE ENTRADA METÁLICO	R\$ 5.935,10	R\$ 636,70	R\$ 6.571,80	R\$ 8.543,36	41,988%
7	TRAMA DE AÇO PARA ASSENTAMENTO TELHAS	R\$ 8.405,00	R\$ 675,00	R\$ 9.080,00	R\$ 11.804,02	58,012%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 14.340,10	R\$ 1.311,70	R\$ 15.651,80	R\$ 20.347,38	100,0%
PERCENTAGEM (%)		91,62%	8,38%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		60				

CESAR AUGUSTO Assinado de forma digital
ORTEGA:661608 ORTEGA:66160871900
71900 Dados: 2024.02.23 13:33:24
-03'00'

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Listagem de Contratos

Equipiano

Página 1

Sequência: 5198 Contrato: 000405-1/2023 SIM-AM: 405

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
18/09/2023	17/09/2024	18/09/2023	17/01/2024	565292-8 DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA	18/09/2023	17/09/2024

Gestor
5513576 - ALEX GOTARDI

Local
3 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS,

Licitação
Tomada de preços - 58 000005/2023

Súmula
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m², com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.

Fiscal:
561181-4 FELIPE ANDRADE BLICK

Controlador de encargos sociais e tributários:
584704-4 ALEX GOTARDI

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	14/11/2023	17/09/2024	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	81.401,25	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	81.401,25	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(81.401,25)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	0,00

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	81.401,25	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	81.401,25	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(81.401,25)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	0,00

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 5198
- Imprimir os atos contratuais



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2024

Saldo do contrato

Página: 1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Sequência: 5198 - Contrato: 405/2023			Licitação: Tomada de preços - 58 000005/2023				Início da vigência		Fim da vigência		Fim da vigência atualizada	
Código: 565292 - 8 Nome: DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA			CPF/CNPJ: 22.212.144/0001-44 Telefone: 46991121127				18/09/2023		17/09/2024			
Lote: 001												
Item: 001												
	81.401,25	81.401,25		0,00		0,00		0,00		81.401,25		0,00
Produto: 23397 Fechamento de 01 (uma) quadra coberta										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: V
Solicitante: 584704 ALEX GOTARDI			Local: 000003 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS, COMPRAS E PATRIMONIO									
Total		81.401,25	0,00		0,00		0,00		81.401,25		0,00	
Total geral		81.401,25	0,00		0,00		0,00		81.401,25		0,00	

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 5198

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Emitido por: JAQUELINE DA LUZ WSNIEWSKI DA SILVA, na versão: 5533 w

23/02/2024 13:42:58