



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	MUNICÍPIO / UF Santo Antonio do Sudoeste	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM				RECURSO OGU	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 0,00

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -62.503,54
--------------------------------	--------------------	--

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Drenagem	Obras de microdrenagem	GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS	Em Análise	135,00	m	LOTE 1	-	62.503,54	-	62.503,54
TOTAL								- (0,00%)	62.503,54 (100,00%)	- (0,00%)	62.503,54 (100,00%)

Observações:

Santo Antonio do Sudoeste
Local

segunda-feira, 2 de outubro de 2023
Data

Representante Tomador
Nome: Ricardo Antonio Ortiña
Cargo: Prefeito