



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO DOS OITÕES QUA
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
EMPRESA:

DATA: 09/08/23
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	30,0002%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,10%	2.283,84	100,00%											2.283,84	1.756,80
02	INFRA ESTRUTURA	10,87%	11.815,75	100,00%											11.815,75	9.089,02
03	SUPRA ESTRUTURA	16,21%	10.574,00	60,00%	7.049,33	40,00%									17.623,33	13.556,38
04	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	35,12%	22.913,32	60,00%	15.275,55	40,00%									38.188,87	29.376,00
05	FECHAMENTO OITÕES PARTE METÁLICA	35,71%			38.837,83	100,00%									38.837,83	29.875,20
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	47.586,91	43,76%	61.162,71	56,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	108.749,62	83.653,40
VALOR PROPOSTO				43,76%		56,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			47.586,91	43,76%	108.749,62	100,00%	108.749,62	100,00%	108.749,62	100,00%	108.749,62	100,00%	108.749,62	100,00%		