
PRÓPRIO: FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA COBERTADATA: 09/08/23

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA:  PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 30,0002%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,10% 2.283,84 100,00% 2.283,84 1.756,80 
02 INFRA ESTRUTURA 10,87% 11.815,75 100,00% 11.815,75 9.089,02 
03 SUPRA ESTRUTURA 16,21% 10.574,00 60,00% 7.049,33 40,00% 17.623,33 13.556,38 
04 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 35,12% 22.913,32 60,00% 15.275,55 40,00% 38.188,87 29.376,00 
05 FECHAMENTO OITÕES PARTE METÁLICA 35,71% 38.837,83 100,00% 38.837,83 29.875,20 
06 0,00%        
07 0,00%        
08 0,00%        
09 0,00%        
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 47.586,91 43,76% 61.162,71 56,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 108.749,62 83.653,40

 
47.586,91 43,76% 108.749,62 100,00% 108.749,62 100,00% 108.749,62 100,00% 108.749,62 100,00% 108.749,62 100,00%
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