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PROPRIO: FECHAMENTO DOS OITOES QUA

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

EMPRESA:

DATA: 09/08/23
TIPO OBRA: CONSTRUGAO

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUGAO 60 DIAS

BDI

30,0002%

ITEM

SERVICOS

INDICE

30

% NO
PERIODO

60

% NO PERIODO

90

% NO
PERIODO

120

% NO
PERIODO

150

% NO
PERIODO

180

% NO
PERIODO

VALOR
SERVICO

¢/ BDI

VALOR
PLANILHA

s/8DI

SERVICOS PRELIMINARES

2,10%)

2.283,84

100,00%

2.283,84

1.756,80

INFRA ESTRUTURA

10,87%

11.815,75

100,00%

11.815,75

9.089,02

SUPRA ESTRUTURA

16,21%

10.574,00

60,00%

7.049,33

40,00%|

17.623,33

13.556,38

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

35,12%

22.913,32

60,00%

15.275,55

40,00%|

38.188,87

29.376,00

FECHAMENTO OITOES PARTE METALICA

35,71%

38.837,83

100,00%

38.837,83

29.875,20

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO

100,00%

47.586,91

13,76%

61.162,71

56,24%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

108.749,62

83.653,40

VALOR PROPOSTO

DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS

43,76%

56,24%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

47.586,91

13,76%

108.749,62

100,00%

108.749,62

100,00%

108.749,62

100,00%

108.749,62

100,00%

108.749,62

100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo




